

Zap. št.	Št. pogodbe	Vsebina pogodbe, naročila	Izvajalec	Vrednost z DDV	Datum pogodbe, naročila		Realizacija skupaj
1		Poraba pred letom 2004		6.137.731,00 €			6.137.731,00
2	C2423-07-000034	Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača-Koper na trasi 1/3 in preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta št. 06-000150	SŽ - PP LJUBLJANA D.D.	1.473.801,83 €	27.9.2006	aneks 1(20.8.2007)-Prenos pravic in obveznosti	1.473.801,84
3	C2423-07-000106	Izdelava strokovne naloge Ekspertna ocena obsega dela in potencialnega tovara za p.Divača-Koper št.06-000155	PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA	48.673,01 €	24.11.2006	Pogodba (24.11.2006) 48.673,01€ Aneks 1 (19.1.2007): podaljšanje roka Aneks 2 (8.3.2007): podaljšanje roka	48.673,01
4	C2423-07-000164	Konzultantske storitve za pripravo in izvedbo aktivnosti za pridobitev gradb. dovoljenja za gradnjo nove dvotirne proge Divača-Koper št. 06-177	DIS CONSULTING D.O.O.	1.612.509,40 €	6.11.2007	aneks 1(9.12.2008)-Prenos pravic in obveznosti	1.383.507,95
5	2423-07-000165	Vodenje postopkov za odkupe zemljišč na osnovi uredbe o DSLN za novo železniško progo Divača - Koper	JV GEAS	545.294,65 €	6.11.2007	Pogodba (6.11.2007): 482.400€ Aneks 1 (26.2.2008): Razdelitev pogodbene cene v skladu s konzorcijsko pogodbo med GEAS in Ljubljanskim geodetskim birojem Aneks 2 (12.11.2008): Podaljšanje roka Aneks 3 (17.7.2009): Dodatna dela 36.000,00€ Aneks 4 (9.11.2009): Podaljšanje roka Aneks 5 (12.5.2010): Dodatna dela 26.894,65€ Aneks 6 (9.11.2010): Podaljšanje roka Aneks 7 (28.2.2011): Podaljšanje roka Aneks 8 (24.6.2011): Prezem pravic in obveznosti	545.295,65
6	N2423-08-0026	Izdelava SDMS aplikacije za vodenje investicije	SOFTDATA	4.800,00 €	2.4.2008		4.267,20
7	C2423-08-000054	Izvedba laserskega in topografskega snemanja iz zraka za potrebe izdelave topografskih kart za novo dvotirno progo Divača-Koper	FLYCOM D.O.O.	46.416,00 €	4.4.2008		46.416,00
8	C2423-08-000068	Izdelava dopolnitve DIP za novo dvotirno progo Divača-Koper - dopolnitev obstoječega dokumenta, ki je bil izdelan za drugi tir Divača-Koper	PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA	16.620,00 €	16.5.2008		16.620,00
9	C2423-08-000096	Izdelava dopolnitve DLN za II: tir Divača - Koper v državni oprostorski načrt za novo dvotirno progo Divača - Koper	URBIS D.O.O.	453.399,28 €	21.7.2008	Pogodba (21.7.2008) 348.967,20€ Aneks 1 (28.9.2009): Dodatna dela 104.688,00€ Aneks 2 (20.1.2010): Podaljšanje roka Aneks 3 (24.6.2011): Prenos pravic in obveznosti Aneks 4 (11.9.2013): Obračun neobračunanih sredstev 39.659,03€+ddv	453.399,31
10	C2423-08-000100	Izdelava okoljskega poročila za novo dvotirno progo Divača-Koper-AN 1	AQUARIUS D.O.O.	59.736,00 €	21.7.2008	Pogodba (21.7.2008) 46.800,00€ Aneks 1 (30.9.2009): Dodatna dela 12.936,00€ in podaljšanje roka	59.736,00

11	C2423-08-000097	Izdekava strokovnih podlag s področja rabe prostora in kulturnega okolja za novo dvotirno progo Divača-Koper	MLAKAR ALEŠ	22.232,40 €	23.7.2008	Pogodba (23.7.2008) 17.880€ Aneks 1 (25.8.2010): Dodatna dela 4352,40€ in podaljšanje roka Aneks 2(12.7.2011): Prenos pravic in obveznosti	22.232,00
12	C2423-08-000103	Inventarizacija flore in favne ter kartiranje habitatnih tipov za novo dvotirno progo Divača - Kp	AQUARIUS D.O.O.	51.001,20 €	24.7.2008	Pogodba (24.7.2008) 46.800,00€ Aneks 1 (3.8.2010): Dodatna dela 4.201,20€ in podaljšanje roka Aneks 2(26.7.2011): Prenos pravic in obveznosti	51.001,20
13	C2423-08-000101	Strokovne podlage s področja hidrologije, hidrogeologije in značilnosti geosfere za nvo dvotirno progo Divača - Koper	IRGO CONSULTING D.O.O.	18.935,52 €	28.7.2008	Pogodba (28.7.2008) 17.148,00€ Aneks 1 (10.8.2010): Dodatna dela 1.787,52€ in podaljšanje roka	18.935,52
14	C2423-08-000102	Izdelava strokovnih podlag s področja varstva pred hrupom za novo dvotirno progo Divača - Koper	EPI SPEKTRUM D.O.O.	14.670,00 €	31.7.2008	Pogodba (31.7.2008) 11.880€ Aneks 1 (14.10.2010): Dodatna dela 2.790,00€ in podaljšanje roka Aneks 2(26.7.2011): Prenos pravic in obveznosti	14.670,00
15	C2423-08-000104	Izdelava strokovnih podlag s področja kakovosti zraka in podnebnih dejavnikov za novo dvotirno progo Divača-Koper	EPI SPEKTRUM D.O.O.	6.780,00 €	5.8.2008	Pogodba (5.8.2008) 5.940,00€ Aneks 1 (14.10.2010): Dodatna dela 840,00€ in podaljšanje roka Aneks 2(24.6.2011): Prenos pravic in obveznosti	6.780,00
16	N2423-08-10069	Pravno svetovanje na področju postopkov javnega naročanja za DŽI	MAROV T ZMAGO	5.400,00 €	20.8.2008		1.377,00
17	C2423-08-000109	Nudjenje pomoči GURS pri izvedbi parcelacije za potrebe izvedbe odkupov za gradnjo II.tira železniške proge Divača-Koper	LGB D.O.O.	37.680,00 €	2.9.2008		37.680,00
18	C2423-08-000111	Izdelava idejne zasnove za servisno cesto za ureditev dodatnega dostopa do portalov tunelov Osapske doline za novo dvotirno progo Divača-Koper	BIRO OBALA D.O.O.	9.972,00 €	19.9.2008		9.477,60
19	C2423-08-000131	Izdelava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev križanj z obstoječimi telekomunikacijskimi vodi za novo dvotirno progo Divača-Koper	GVO, D.O.O.	12.540,00 €	20.10.2008		12.540,00
20	C2423-09-000008	Sklep - zahtevek za revizijo geološko geomehanske raziskave	ELEA IC D.O.O.	6.674,43 €	29.12.2008		6.674,43
21	C2423-09-000025	Sklep državne revizijske komisije - zahtev.za revizijo jza	INSTITUT ZA GRADBENIŠTVO HRVAŠ	6.696,46 €	17.2.2009		6.696,46
22	C2423-09-000058	Izdelava: Rešitev premoščanja doline Glinščice	IRGO CONSULTING D.O.O.	47.520,00 €	14.4.2009	Pogodba (14.4.2009) 47.520,00€	47.520,00
23	C2423-09-000129	Izvajanje opravil za varovanje okolja in ohranjanje narave-podzemni svet pred pričetkovm pripravljalnih del za gradnjo nove dvotirne proge Trst-Divača-odsek Divača-Črni Kal	ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER	45.600,00 €	6.5.2009	Pogodba (6.5.2009): 45.600,00€ Aneks 1 (27.11.2010): Podaljšanje roka	45.600,00
24	C2423-09-000127	Izvedba foto in video dokumentacije ter popisa indikatorskih živalskih skupin, popisa rastlinskih vrst in kartiranja habitatov pred pričetkom pripravljalnih del za gradnjo nove dvotirne proge Trst-Divača na	AQUARIUS D.O.O.	47.280,00 €	11.5.2009	Pogodba (11.5.2009): 47.280,00€ Aneks 1 (14.10.2010): Podaljšanje roka	47.280,00

		odseku Divača-Cepišče- AN 1					
25	C2423-09-000157	Zahtevak za povrnitev stroškov revizijskega postopka	SŽ PP LJUBLJANA	6.652,40 €	12.5.2009		6.652,40
26	C2423-09-000043	Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) za novo progo Trst - Divača	PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA	8.328,30 €	20.5.2009		8.328,30
27	C2423-09-000214	Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za drugi tir železniške proge Divača-Koper-odsek Črni Kal - Koper (od km 15+915 do km 28+100)	SŽ - PP LJUBLJANA D.D.	10.771.197,00 €	9.7.2009	Pogodba (9.7.2009) 10.343.517,00€ Aneks 1 (25.3.2010): Dodatna dela 427.680,00€ Aneks 2(24.6.2011): Prenos pravic in obveznosti	10.771.197,00
28	C2423-09-000222	Izdelava PGD za pripravljalna dela- PGD projektov dostopnih poti in objektov za območje dostopov do tunela T1 v Divači in T1-T2 pod Nasircem (Krvava peč) za novo progo Trst-Divača	LINEAL D.O.O.	157.440,00 €	21.7.2009	Pogodba (21.7.2009): 149.820,00€ Aneks 1 (26.2.2010): Dodatna dela 7.620,00€	157.440,00
29	C2423-09-000244	Pog.namesto razlastitve za nakup zemljišč	BEMBI LUCIANA	6,71 €	22.7.2009		6,71
30	C2423-09-000223	Izdelava PD za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev križanj z obstoječim visokonapetnostnim omrežjem za novo dvotirno progo Trst-Divača, odsek Cepišče-Divača in za novo dvotirno progo Divača-Koper, odsek Cepišče-Koper	IBE, CONSULTING ENGINEERS	60.720,00 €	24.7.2009	Pogodba (24.7.2009): 60.720,00€ Aneks 1 (26.7.2011): Prenos pravic in obveznosti	60.720,00
31	N2423-09-0068	Izdelava IDZ za dodatno dostopno pot do vstopnega portala predora T2 iz vasi Beka	BIRO OBALA D.O.O.	9.974,40 €	4.8.2009		9.974,40
32	C2423-09-000262	Izdelava geodetskih načrtov na odseku Črni Kal-Koper nove železniške proge Divača-Koper	GEODETSKA DRUŽBA D.O.O.	10.798,85 €	9.9.2009	Pogodba (9.9.2009) 10.798,85€	10.798,85
33	N2423-09-0084	Priprava prometnih podatkov za CPVO za dvotirno progo Divača - Koper	PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA	10.032,00 €	9.9.2009		10.032,00
34	N2423-09-0085	Priprava prometnih podatkov za potrebe novelacije presoje vplivov na okolje za tir Divača - Koper	PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA	6.912,00 €	9.9.2009		6.912,00
35	C2423-09-000280	Izdelava strokovnih podlag za dopolnitev DPN za novo žel. progo Div-KP	SŽ - PP LJUBLJANA D.D.	47.880,00 €	16.9.2009	Pogodba (16.9.2009) 47.880,00€	47.880,00
36	C2423-09-000281	Dopolnitev poročila o vplivih na okolje na II.tir žel.proge Div-Koper	PRO LOCO	47.860,00 €	22.9.2009	Pogodba (22.9.2009): 47.860,00€ Aneks 1 (26.7.2011): Prenos pravic in obveznosti	42.984,00
37	C2423-09-000282	Izvedba geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe projektne dokumentacije za fazo PGD za novo dvotirno progo Trst-Divača, odsek Cepišče - Divača in za novo dvotirno progo Divača-Koper, odsek Cepišče - Koper	GRADBENI INŠTITUT ZRMK D.O.O.	5.124.296,50 €	24.9.2009	Pogodba (24.9.2009) 4.790.525,42€ Aneks 1 (29.9.2010): Dodatna dela 333.771,08€ Aneks 2(27.2.2010): Prenos pravic in obveznosti	5.124.296,50
38	C2423-09-000299	Izvajanje opravil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v	DJAKOVIČ MARJAN S.P.	30.100,80 €	24.9.2009		30.100,80

		prpravljalni fazi projekta - izdelava PGD projektov za pripravljala dela za gradnjo nove proge Trst - Divača in križanja daljnovodov na drugem tiru Divača-Koper					
39	C2423-09-000450	Odločba za stroške postopka razlastitve	SIMSIČ MARIA	29,21 €	21.11.2009		29,21
40	C2423-09-000264	Študija vplivov gradnje podzemnih objektov na površino na trasi gradnje nove železniške proge Divača-Koper	RESANOVIČ IGOR S.P.	22.788,00 €	7.12.2009	Pogodba (7.12.2009) 22.788,00€	22.788,00
41	C2423-09-000453	Kup.pogodba za dosego javne koristi	CERGOL GRIŽANČIČ LOREDANA	1,40 €	9.12.2009		1,40
42	C2423-09-000440	PG za pripravljala dela-PGD projektov za deponije trajnih viškov materialov in IDZ za deponijo Bekovec za novo progo Divača-Koper	JV ECONO D.O.O.	156.145,20 €	11.12.2009	Pogodba (11.12.2009): 156.145,20€ Aneks 1 (1.7.2011): Prenos pravic in obveznosti	156.145,20
43	N2423-09-0139	Izdelava vizualizacije za novo železniško progo Divača - Koper, skladno z uredbo DLN	OKRETIČ SANI S.P.	5.400,00 €	18.12.2009		5.400,00
44	N2423-09-0145	Izračun verjetnosti za nastanek nesreče v železniškem prometu na relaciji nove proge Divača - Koper, strokovna ocena tveganja	INKO SVETOVANJE D.O.O.	11.856,00 €	24.12.2009		11.856,00
45	N2423-09-0146	Dopolnitev geodetskega načrta v merilu 1: 5000 za odsek Črni kal - Koper	GEODETSKA DRUŽBA D.O.O.	1.488,00 €	24.12.2009		1.488,00
46	C2423-10-000025	Izvedba revizije PGD za drugi tir železniške proge Divača-Koper;odsek Črni Kal-Koper in revizije za pripravljala dela na odseku Divača-Črni Kal	SLOVENSKE ŽELEZNICE D.O.O.	2.277.948,00 €	28.1.2010	Pogodba (28.1.2010): 2.277.948,00€ Aneks 1 (16.8.2011): Prenos pravic in obveznosti	2.277.948,00
47	N2423-10-0029	Projekt za izvedbo PZI DV 110kV Divača - Koper v ENP Črni Kal	IBE d.d.	6.336,00 €	29.3.2010		6.336,00
48	C2423-10-000205	Sklep za stroške postavitve začasnega zastopnika za nasprot. Udeleženko	TEMELJNO SODIŠČE KOPER	350,00 €	7.4.2010		350,00
49	N2423-10-0036	Izdelava idejne zasnove za premoščanje Glinščice v okviru DLN za drugi tir	IRGO CONSULTING D.O.O.	13.980,00 €	22.4.2010		13.980,00
50	C2423-10-000219	Izvedba predhodnih arheolo.raziskav na območju nove proge Divača-Koper	ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	31.315,12 €	7.5.2010		31.315,12
51	C2423-10-000240	Izdelava PIZ za novo žel.progo Divača-Koper, na odseku Div-Črni Kal-KP	PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA	185.328,00 €	12.5.2010		185.328,00
52	N2423-10-0048	Izdelava strokovne ocene obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite za stanovanjski objekt Gabrovica 35 ob servisni cesti T2 b med gradnjo II.tira železniške proge Divača - Koper	EPI Spektrum d.o.o.	4.800,00 €	2.6.2010		4.800,00

53	N2423-10-0059	Izdelava enotirne vizualizacije za prikaz nove proge Divača - Koper	OKRETIČ SANI S.P.	2.400,00 €	6.7.2010	2.400,00
54	N2423-10-0073	Izdelava projekta za razpis (PZR) za nasipavanje trajnih viškov materialov na Ankaranski Bonifiki za gradnjo II.tira železniške proge Divača - Koper	ECONO D.O.O.	9.840,00 €	30.7.2010	9.840,00
55	N2423-10-0074	Izdelava projekta za razpis (PZR) za preureditev križanj obstoječega VN omrežja z novo dvotirno progo Divača - Koper	IBE D.D.	23.760,00 €	30.7.2010	23.760,00
56	N2423-10-0075	Izdelava projekta za razpis (PZR) za dostopno cesto T-1b2 ZA gradnjo II.tira železniške proge Divača - Koper	LINEAL D.O.O.	21.633,96 €	30.7.2010	21.633,96
57	C2423-10-000324	Izdelava projekta za razpis PZR za II.tir Div-KP, odsek Črni Kal-Koper	SŽ - PP LJUBLJANA D.D.	1.659.960,00 €	7.9.2010	1.659.960,00
58	C2423-10-000355	Pog.o služnosti	MEDVED SILVANA	1.140,95 €	28.9.2010	1.140,95
59	C2423-10-000362	Rač.70063525 510 6 za overovitev pog.Cergol Marjan	BOTSCHAFT DER REP. SLOWENIEN	10,00 €	8.10.2010	10,00
60	N2423-10-0072	Izdelava projekta za razpis (PZR) za dostopno cesto T-1b1 pri gradnji II.tira železniške proge Divača - Koper	LINEAL D.O.O.	23.941,80 €		23.941,00
61	N2423-10-0124	Izdelava strokovnih podlag v zvezi z deponijami za odlaganje trajnih viškov zemeljskih materialov (Ankaranska Bonifika, Bekovec in opuščen laparokop ob stari Šmarski cesti) za floro, favno, Habitatne tipe, naravne vrednote in EPO za izdelavo Poročila	Aqarius, d.o.o.	11.256,00 €	8.11.2010	11.256,00
62	N2423-10-0125	Izdelava strokovnih podlag s področja varstva okolja za II.tir železniške proge (odlaganje materiala na treh lokacijah) Ocena vpliva na kakovost zraka, podnebne spremembe, hrup, tla, podzemne in površinske vode, odpadki.	EPI Spektrum d.o.o.	23.556,00 €	8.11.2010	23.556,00
63	N2423-10-0126	Dodatna dela k okoljskemu poročilu - popravilo strokovnih podlag, popravilo tekstualnega dela in grafičnih prilog, priprava in urejanje prilog za tisk v okviru izdelave Okoljskega poročila	Aqarius, d.o.o.	4.668,00 €	8.11.2010	4.668,00
64	N2423-10-0127	Izdelava poročila o vplivih na okolje za odlaganje trajnih viškov zemeljskih materialov na lokacijah opuščen laparokop ob stari Šmarski cesti, ankaranska Bonifika in Bekovec	PRO Loco d.o.o.	19.296,00 €	8.11.2010	19.296,00
65	N2423-10-0128	Pregled priglašenega organa projektiranja PGD projekta II.tir	ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO	23.424,00 €	8.11.2010	23.424,00

		železniške proge Divača - Koper odsek Črni Kal - Koper					
66	N2423-10-0130	Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo pripravljalnih del za novo železniško progo Divača - Koper	DIS CONSULTING	22.200,00 €	10.11.2010		22.200,00
67	N2423-10-0135	Izdelava investicijskega programa za izvedbo pripravljalnih del za novo žel.progo Divača - Koper	PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA	19.980,00 €	17.11.2010		19.980,00
68	C2423-10-000443	Izdelava projekta za pridobitev gr.dov. DI-KP in izdel. PZR za objekte	SŽ - PP LJUBLJANA D.D.	8.103.645,18 €	30.11.2010	Pogodba (30.11.2010) 7.360.000,80€ Aneks 1 (13.7.2011): Prenos pravic in obveznosti Aneks 2 (13.7.2012): Dodatna dela 727.097,55€ Aneks 3 (6.1.2014): Sprememba vrednosti zaradi DDV	8.103.645,19
69	N2423-10-0154	Hranjenje geoloških jeder na projektu gradnje drugega tira Divača - Koper	GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE	3.750,00 €	17.12.2010		3.370,00
70	N2423-11-0020	Izdelava okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve DLN za II.tir Divača - Koper na podlagi vsebine OP za novo progo Divača - Koper	Aqarius, d.o.o.	16.200,00 €	11.2.2011		16.200,00
71	C2411-11-372036 N2423-11-0029	Izvedba zapuščenih postopkov v k.o. Osp	RAJČEVIČ JASNA	9.680,00 €	15.3.2011		9.680,00
72	C2423-11-000033	Izvedba pripravlj. del za novo ž.p Div-KP-Ureditev križanj z obstoj.TK vodi	GH HOLDING D.D.	35.900,82 €	5.4.2011	Pogodba (5.4.2011) 35.900,82€ Aneks 1 (24.6.2011): Prevzem pravic in obveznosti Aneks 2(24.6.2011): Prenos pravic in obveznosti	35.900,52
73	N2423-11-0050	Izdelava ocene stroška skladnosti PGD z zahtevami interoperabilnosti za II.tir Divača - Koper	SIQ LJUBLJANA	15.840,00 €	19.4.2011		15.840,00
74	N2423-11-0051	Izdelava ocene stroška skladnosti PGD z zahtevami interoperabilnosti za II.tir Divača - Koper	ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO	16.938,82 €	19.4.2011		16.938,82
75	N 2423-11-0049	Izdelava ocene poplavlne varnosti za II.tir železniške proge Divača - Koper	INŽENIRING ZA VODE d.o.o.	23.916,00 €	19.4.2011		18.876,00
76	N2423-11-0064	Ureditev dokumentacije v papirni obliki, preslikava v digitalno in mikrofilmsko obliko za del dokumentacije nova proga Divača - Koper	EOCEN D.O.O.	23.400,00 €	13.5.2011		23.400,00
77	N2423-11-0065	Izvedba ureditev mej in parcelacija parcel št. 2911/2 k.o.Dekani in parcele št.1456/1 k.o.Dolnje Ležeče	LGB D.O.O.	4.148,40 €	17.5.2011		4.148,40
78	N2423-11-0071	Ureditev dokumentacije za predajo projekta nove proge Divača - Koper	EOCEN D.O.O.	21.060,00 €	26.5.2011		21.060,00
79	N2423-11-0091	Udeležba konzultanta na postopkih seznanitve stranskih udeležencev na UE Koper in UE Sežana za pridobitev gradbenega dovoljenja	DIS CONSULTING	1.411,03 €	22.6.2011		1.411,03
80	C2411-11-371044	Sklep DRK - izvedba pripravlj. del za II.tir Divača - Koper	GH Holding	5.000,00 €			5.000,00
81	C2411-11-371081	Sporazum o odškodnini	KALUŽA ANA	25,00 €	21.7.2011		25,00
82	2411-11-100032	Naloge vodenja investicij v javno železniško infrastrukturo za gradnjo: Nova železniška povezava na	DRI	7.040.330,76 €	29.7.2011		5.569.071,29

		odseku Divača - Koper				
83	N241137-11-0005	Analiza tveganjaza vodne vire(območje predorov T1 in T2)	Geol zavod	22.608,00 €	2.9.2011	22.608,00
84	C2423-11-000011	Sklep št.352-10/2010-24 za stroške pravnega zastopanja	UE KOPER	300,00 €	26.10.2011	300,00
85	C2411-11-371069	Pog.o služnosti	CERGOL Marija	1.564,07 €		1.564,07
86	N241137-11-0016	Izdelava IP za izvedbo pripravljalnih del - 1.faza	Prometni inštitut	15.936,00 €	16.11.2011	15.936,00
87	N241137-11-0020	Izdelava strokovne podlage za izvedbo odvoza trajnih viškov flišastega materiala s trase.... (strokovna podlaga OVS)	SŽ - PP, d.d.	23.880,00 €	22.11.2011	23.880,00
88	N241137-11-0021	Izdelava strokovne podlage za ureditev gradbišča za II. tir Divača - Koper	SŽ - PP, d.d.	23.784,00 €	22.11.2011	23.784,00
89	N 241137-12-0004	Izdelava kemijske in fizikalne analize vzorcev zemeljskega izkopa na trasi II. tira železniške pšroge Divača - Koper	ZZV Novo Mesto	3.408,73 €	18.1.2012	3.408,73
90	N241137-12-0007	Izdelava strokovnih podlag za dopolnitev PVO za II. tir Div - Koper, za poglavja flora, favna, vegetacija, habitati,varovana območja, naravne vrednote in EPO	Aqarius, d.o.o.	11.520,00 €	20.1.2012	11.520,00
91	N241137-12-0008	Izdelava strokovnih podlag za dopolnitev PVO za II. tir Div - Koper, za poglavja onesnaženostv zraka, hrup, vibracije, elektromagnetno sevanje in svetlobno onesnaženje	EPI Spektrum d.o.o.	21.090,00 €	20.1.2012	21.090,00
92	N241137-12-0005	Dopolnitev PVO	PRO Loco d.o.o.	23.844,00 €	20.1.2012	23.844,00
93	N241137-12-0009	Izdelava dopolnitve okoljskega poročila v skladu z dopolnitvami DLN za drugi tir	Aqarius, d.o.o.	17.280,00 €	26.1.2012	17.280,00
94	N241137-12-0010	Izdelava osnutka dopolnitve DPN in dopolnitve DLN	Urbis	14.400,00 €	26.1.2012	14.400,00
95	N241137-12-0011	Izdelava strokovnih podlag za dopolnitev poročila o vplivih na okolje za II. tir za poglavje onesnaženost tal in vegetacije, podtalnice površinskih dod in odpadke	ZZV Maribor	16.646,40 €	2.2.2012	13.317,12
96	N241137-12-0015	Izdelava projektne dokumentacijena ni9voju PGD območja Ankaranska Bonifika za vnos zemeljskega izkopa	ECONO d.o.o.	23.461,00 €	6.2.2012	18.768,00
97	2430-12-371250	Izdelava idejne zasnove ureditve območja Bekovec za trajni vnos materiala iz izkopov v tla, ki bo nastal ob gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper	IRGO CONSULTING D.O.O.	19.320,00 €	1.6.2012	19.320,00
98	2430-12-371314	Izvedba arheoloških raziskav na območju drugega tira železniške	ARHEJ	172.162,12 €	10.7.2012	171.813,64

		proge Divača - Koper					
99	2430-12-371354	Izvedba arheoloških raziskav na območju drugega tira železniške proge Divača - Koper (lokaciji pod Tivnikom in Ravnimi I)	PJP	13.959,14 €	4.1.2013		13.953,52
100	N243011-13-0002	Protihrupna zaščita -pasivna- za II.tir ŽP Divača - Koper	EPI Spektrum d.o.o.	6.780,00 €	24.1.2013		6.780,00
101	N243011-13-0006	Izdelava ureditvene situacije za izravnalni ukrep skladno s 27.čl. Uredbe o DLN	URBIS	976,80 €	25.2.2013		976,80
102	N243011-13-0005	Ankaranska Bonifica	ECONO D.O.O.	11.832,00 €	4.3.2013		9.720,00
103	N243011-13-0008	Skladiščenje vzorcev	Geol zavod	8.569,22 €	13.3.2013		8.569,92
104	N243011-13-0009	PHO ob transportni poti T-2b (Gabrovica 35)	LINEAL D.O.O.	5.916,00 €	13.3.2013		6.014,60
105	2430-13-371062	Izdelava celostnega okoljskega monitoringa v času gradnje in v času obratovanja za drugi tir železniške proge na odseku Divača- Koper,	AQUARIUS D.O.O.	14.376,00 €	18.3.2013	Pogodba (18.3.2013) 14.376,00€ Aneks 1 (17.6.2013): podaljšanje roka	14.615,60
106	2430-13-371079	Dopolnilne geološko geotehniške raziskave v območju izogibalšča v predoru T2	IRGO CONSULTING D.O.O.	110.000,88 €	3.4.2013		111.083,11
107	N243011-13-0013	Dodatne cinitve kmetijskih zemljišč v skladu s spremembami in dopolnitvami DLN	Zdravko Novak s.p.	10.944,00 €	15.4.2013		3.868,42
108	N243011-13-0012	Dodatne cinitve gradbenih zemljišč v skladu s spremembami in dopolnitvami DLN	Svetovanje Silvo Plesnik s.p.	5.040,00 €	15.4.2013		866,38
109		Analiza Luke Koper in drugih severno jadranskih pristanišč	DRI		maj, 2013		
110	N243011-13-0017	Izvedba predhodnih arheoloških raziskav (arheološko dokumentiranje strojnih jarkov)	ARHEJ	11.509,48 €	28.6.2013		11.509,48
111	2430-13-371387	Dodatne cinitve gozdnih zemljišč v skladu s spremembami in dopolnitvami DLN	Cencič Ljuban s.p.	12.688,00 €	1.7.2013		0,00
112		STATISTICNI PREGLED OBSEGA PROMETA V LUKI KOPER TER NA AVTOCESTI IN ŽELEZNICI MED DIVACO IN KOPROM	DRI		avgust, 2013		
113		Analiza razvoja luke Koper	DRI		november, 2013		
114		ANALIZA PRETOVORNIH ZMOGLJIVOSTI LUKE KOPER, ZMANJŠANEGA OBRATOVANJA ŽELEZNIŠKE PROGE ZARADI IZREDNIH DOGODKOV IN VZDRŽEVANJA TER IZKORIŠČENOST AVTOCESTE MED DIVACO IN KOPROM	DRI		november, 2013		
115	2423-13-371735	PGD, PZR, PZI za izgradnjo 1,2 km izvlečnega tira v podaljšku postaje	SŽ - PP LJUBLJANA D.D.	58.804,00 €			58.804,00

		Koper - tovarna.				
116	2430-14-371081	Izvedba predhodnih arheoloških raziskav Purgarce - Buševca in Pod Tivnikom	Skupina STIK	23.674,10 €	25.3.2014	23.674,10
117	2430-14-371115	Dokončanje odkupov po osnovni uredbi o DLN za gradnjo II.tira žel.proge Divača - Koper	GEAS	18.483,00 €	12.5.2014	18.300,00
118	N243011-14-0022	Pregled in vmesna verifikacija skladnosti PGD za izgradnjo 1,2km II.tira Di.-Kp.	Q Tehna	4.823,88 €	29.7.2014	4.823,88
119	N243011-14-0021	Pregled in vmesna verifikacija skladnosti PGD za izgradnjo 1,2km II.tira Di.-Kp.	Dis Consulting	2.623,00 €	29.7.2014	2.623,00
120	N243011-14-0027	Izvedba predhodne arheološke raziskave naobmočju II.tira Di.-Kp. Na območju Tinjan - arheološko najdišče Tinjanski hrib (EŠD 1298)	ARHOS d.o.o.	8.235,00 €	11.9.2014	8.235,00
121	N243011-14-0031	Preveritev variant II:tira ŽP Di.-Kp. Načrtovanih v študiji "Povečanje kapacitet enotirne proge Di.- Kp. Z vidika varstva naravne, kulturne dediščine in poseganje v VVO	AQUARIUS	11.297,20 €	3.10.2014	11.297,20
122		ANALIZA PRETOVORNIH ZMOGLJIVOSTI LUKE KOPER, ZMANJŠANEGA OBRATOVANJA ŽELEZNIŠKE PROGE ZARADI IZREDNIH DOGODKOV IN VZDRŽEVANJA TER IZKORIŠČENOST AVTOCESTE MED DIVACO IN KOPROM - NOVELACIJA	DRI		november, 2014	
123	Vključeno v pogodbo 2430-13-100053	Vrednotenje ukrepov Divača-Koper (Evaluation of Measures Regarding the Future Slovenian Transport Network Divača-Koper Project)	PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.	71.293,75 €	november, 2014	71.293,75
124	2430-14-371283	Dodatni odkupi zemljišč in sklepanje služnostnih pogodb v skladu s spremembami in dopolnitvami Uredbe	GEAS	24.241,40 €	20.11.2014	24.241,40
125	N243011-14-0036	Pregled in vmesna verifikacija skladnosti PGD za izgradnjo 1,2km II.tira Di.-Kp.	Dis Consulting	4.721,40 €	15.12.2014	0,00
126	N243111-15-0002	Izdelava dokumentacije za izvedbo predhodnega postopka za II.tir železniške proge Divača - Koper	PRO Loco d.o.o.	9.869,80 €	16.3.2015	8.882,82
127	N243111-15-0003	Dodatni izvodi Okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve DLN za II.tir železniške proge Divača - Koper	AQUARIUS	3.416,00 €	16.3.2015	3.416,00
128	N243111-15-0006	Vzdrževanje merilne opreme vgrajene v merske objekte na območju drugega tira med Di-KP	GI ZRMK d.o.o.	24.161,37 €	8.4.2015	7.412,84
129	2431-15-300028	Študija možnih modelov javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo	OECD	165.270,11 €	7.5.2015	165.270,11

		železn				
130	N243111-15-0014	Analiza občutljivosti s prometnim modelom tovornega modela za projekt izgradnje II.tira Di.-Kp.	PNZ	15.518,40 €	8.5.2015	12.932,00
131	N243111-15-0020	Spletno gostovanje in vzdrževanje spletne strani za II.tir Divača -Koper	Creatim Ržišnik Perc doo	13.627,40 €		10.333,40
132	N243111-15-0022	Oblikovanje publikacije za II.tir železniške proge Divača - Koper	Studio Alea	13.328,50 €	22.6.2015	13.328,50
133	N243111-15-0023	Dvoletno vzdrževanje programske opreme in zagotavljanje tehnične podpo	SOFTDATA D.O.O.	6.051,20 €	1.7.2015	1.764,80
134	N243111-15-0028	Skladiščenje in vzdrževanje izvrtenine pridobljene pri geološko geoteh	GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE	12.838,82 €	21.7.2015	4.279,27
135	2431-15-300058/0	Izdelava povzetka PGD dokumentacije z utemeljitvijo projektnih rešitev	SŽ - PP LJUBLJANA D.D.	109.665,80 €	23.9.2015	0,00
136	2431-15-300064/0	Izvedba predhodnih arheoloških raziskav Bertoki - arheološko najdišče Bale (EŠD90503)	Tica Sistem d.o.o.	117.466,97 €	2.11.2015	117.222,97
137	Sklep	Sklep DRK za stroške rev.post.na podlagi JN San.ozk.grla II.tir Di-KP"	LEVAR D.O.O.	7.000,00 €	17.11.2015	7.000,00
138	2431-15-300081	Študija možnih dodatnih ukrepov za povečanje zmogljivosti obstoječega tira železniške proge Divača - Koper	SŽ - PP LJUBLJANA D.D.	68.320,00 €	5.1.2016	54.656,00
139	2431-16-300053	Določene strok. storitve v zvezi z izvedbo nove žel.povezave med Div-K	INŠTITUT ZA JAVNO UPRAVO PRI	21.960,00 €	3.3.2016	18.940,50
140	N243111-15-0024	Tisk publikacije za II.tir železniške proge	Januš Miran sp	12.269,54 €	22.6.2015	0,00
141	N243111-16-0010	Ponatis publikacije za II.tir ŽP Divača - Koper	Janus Miran sp	11.055,64 €	7.4.2016	11.055,64
142	N243111-16-0019	Izdelava revidirane Analize tveganja za onesnaženje zaradi gradnje dis	IRGO - INŠTITUT ZA RUDARSTVO,	3.415,98 €	19.4.2016	3.415,98
143	N243111-16-0019	Izdelava revidirane Analize tveganja za onesnaženje zaradi gradnje distribucijskega kablovoda od PENP Hrastovlje do ENP Rižana	IRGO institut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje	3.415,98 €	19.4.2016	3.415,98
144		Izdelava analize občutljivosti s prometnim modelom tovornega modela za projekt izgradnje drugega tira Divača – Koper	PNZ	15.518,40 €	junij, 2015	15.518,40 €
145	2431-16-300041/0 izvajalec št.: 160129-GOI	Sanacija ozkega grla na ŽP Divača - Koper	Konzorcij izvajalcev Kolektor Koling doo, CGP dd, CPG dd	5.915.273,26 €	8.6.2016	757.930,10
146	N243111-16-0024	Stroški revizije izvedbenega načrta za PENP Hrastovlje.	SŽ - INFRASTRUKTURA, D.O.O.	6.014,60 €	10.6.2016	6.014,60
147	N243111-16-0026	Izdelava enotne študije povpraševanja za projekt Divača - Koper.	PNZ D.O.O.	2.440,00 €	23.6.2016	2.440,00

148	2431-16-300044/0 ZAG 7119/16	Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri sanaciji ozkega grla na železniški progi Di-Kp in izvedbi PENP Hrastovlje	Zavod za gradbeništvo	294.302,58 €	29.6.2016		27.717,54
149	2431-15-300095/0	Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimizacije za projekt II.tira ŽP Divača - Koper	GEODATA ENGINEERING S.p.A.	176.900,00 €	30.6.2016		176.900,00
150	43001-81/2016	Izvedba SV in TK naprav pri sanaciji ozkega grla na ŽP Divača - Koper	Thales Transportation Systems GmbH	5.726.840,14 €	17.8.2016		0,00
151	2431-16-300123	Analiza podlag za določitev cene storitev v okviru notranjega razmerja	KPMG D.O.O.	17.690,00 €	22.8.2016		17.690,00
152	2431-16-300007/0 št.Izvajalca: 52/16-O	Storitve upravljalca javne železniške infrastrukture na objektu "Sanacija ozkega grla na železniški progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje	SŽ - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa	735.832,02 €	25.8.2016		319.411,16
153	2431-16-300008	Aneks k pogodbi o sodelovanju Preveritev ocenjene vrednosti ter vse mo	DVANAJSČAK DRAGO	9.035,18 €	22.9.2016		9.035,18
154	2431-16-300016	Izdelava turistične karte Dolina Glinščice" sklenjena z občino HRPELJ"	IZIMAP D.O.O.	7.008,00 €	23.9.2016		4.599,00
155	2431-16-300012	Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimiz	DRNOVŠEK ALEŠ	9.035,18 €	27.9.2016		6.867,78
156	2431-16-300024	Izdelava PD IDZ, PGD in PZI za objekt Krajinski park BEKA s spremljaj"	ŠTOLFA TILEN S.P.	19.886,00 €	29.9.2016		5.965,80
157	2431-16-300013	Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimiz	ŽNIDARČIČ MITJA	9.035,18 €	30.9.2016		9.035,00
158	2431-16-300144	Izvajanje storitev razvoja projekta izgradnje II.tira žel.povez.Div-KP	2TDK D.O.O.	1.244.400,00 €	3.10.2016		132.754,35
159	2431-16-300014	Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in oprimiz	ŠKRABL STANISLAV	9.035,18 €	5.10.2016		6.330,27
160	2431-16-300015	Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimiz	LOGAR JANKO	9.035,18 €	6.10.2016		6.550,50
161	2431-16-300021	Optimizac.variant iz leta1999 po usmeritvah s področja varstva II.tir	SŽ - PP LJUBLJANA D.D.	234.234,00 €	13.10.2016		23.424,00
162	2431-16-300023	Aneks k pogodbi o sodelovanju - Preveritev ocenjene vrednosti ter vse	ŠEMROV DARJA	9.035,18 €	14.10.2016		6.098,74
163	2431-16-300018	Okoljske optimizacije variant iz leta 1999 za gradnjo drugega tira Div	AQUARIUS D.O.O.	23.101,92 €	28.10.2016		20.793,68
164	2431-16-300019	Dopolnitev naloge- Demand study for Divača-Koper	PNZ D.O.O.	21.383,00 €	28.10.2016		21.383,00
165	N2431-16-0742	FOP- Informir.javnosti na projektu izvlečni tir D-K	COBIT d.o.o.	463,60 €	2.11.2016		463,60
166		Demand study for project Divača-Koper, številka projekta: 12-1556,	PNZ	21.383,00 €	nov.16		21.383,00
167		Analiza tveganj na obstoječem tiru žel. proge Divača-Koper	SŽ - INFRASTRUKTURA, d.o.o..in Prometni inštitut Ljubljana	63.571,88 €	feb.17		63.571,88

168	2431-16-300017	Storitve upravljavca JŽI za drugi tir Divača-Koper	SŽ - INFRASTRUKTURA, D.O.O.	255.388,70 €	9.11.2016		63.571,88
169	2431-16-300158	Analiza napovedi možne preusmeritve ladijskega prometa iz severnomorsk	MDS TRANSMODAL LTD	17.470,40 €	18.11.2016		17.470,40
170		Oblikovanje celostne podobe za dolino Glinščica	NINA VOJVODA	1.500,00 €	24.11.2016		0,00
171	2431-16-300176	Izvedba poslovnega modela za izvedbo projekta 2.tira Divača Koper	PWC SVETOVANJE D.O.O.	24.339,00 €	25.11.2016		0,00
172	2431-16-300178	II.tir Divača-Koper: Preveritev možnosti izvedbe nove - hibridne varia	SŽ - PP LJUBLJANA D.D.	23.973,00 €	28.11.2016		23.973,00
173	2431-16-300177	Ocena stroškov izvedbe z NATM in TBM tehnologijo železniške proge Diva	GEODATA AUSTRIA GMBH	24.156,00 €	2.12.2016		24.156,00
174	2431-17-300039	Podrobna analiza tveganja metodologije TBM za enotirno ž.progo Div-KP	GEODATA AUSTRIA GMBH	24.156,00 €	21.12.2016		24.146,00
175	2431-16-300092	Verifikacija za sanacijo ozkega grla na žel. progi Divača-Koper in PEN	Q TECHNA D.O.O.	93.720,40 €	3.1.2017		0,00
176	2431-17-300035	Pravna analiza možnih modelov izvedbe projekta 2.tira Divača-Koper	INŠTITUT ZA JAVNO UPRAVO PRI	23.790,00 €	9.1.2017		0,00
177	N243111-17-0005	Pojasnila za DG Environment za projekt II. tir Divača - Koper". "	AQUARIUS D.O.O.	7.551,80 €	10.2.2017		0,00
178		Odkupi nepremičnin		6.365.752,43 €			6.365.752,43
		SKUPAJ		69.843.135,08 €			54.652.990,04