
Zap. 
št. Št. pogodbe Vsebina pogodbe, naročila Izvajalec Vrednost z DDV

Datum 
pogodbe, 
naročila

Realizacija 
skupaj

1 Poraba pred letom 2004 6.137.731,00 € 6.137.731,00

2 C2423-07-000034 Preveritev možnosti gradnje nove 
dvotirne proge Divača-Koper na trasi 
1/3 in preveritev možnosti priklopa 
nove dvotirne konvencionalne proge 
iz smeri Trsta št. 06-000150

SŽ - PP LJUBLJANA 
D.D.

1.473.801,83 € 27.9.2006 aneks 1(20.8.2007)-Prenos pravic in obveznosti 1.473.801,84

3 C2423-07-000106 Izdelava strokovne naloge 
Ekspertna ocena obsega dela in 
potencialnega tovora za p.Divača-
Koper št.06-000155

PROMETNI INSTITUT 
LJUBLJANA

48.673,01 € 24.11.2006 Pogodba (24.11.2006) 48.673,01€
Aneks 1 (19.1.2007): podaljšanje roka
Aneks 2 (8.3.2007): podaljšanje roka

48.673,01

4 C2423-07-000164 Konzultantske storitve za pripravo in 
izvedbo aktivnosti za pridobitev 
gradb. dovoljenja za gradnjo nove 
dvotirne proge Divača-Koper št. 06-
177

DIS CONSULTING 
D.O.O.

1.612.509,40 € 6.11.2007 aneks 1(9.12.2008)-Prenos pravic in obveznosti 1.383.507,95

5 2423-07-000165 Vodenje postopkov za odkupe 
zemljišč na osnovi uredbe o DSLN 
za novo železniško progo Divača -
Koper

JV GEAS 545.294,65 € 6.11.2007 Pogodba (6.11.2007): 482.400€
Aneks 1 (26.2.2008): Razdelitev pogodbene cene v 
skladu s konzorcijsko pogodbo med GEAS in Ljubljanskim 
geodetskim birojem
Aneks 2 (12.11.2008): Podaljšanje roka
Aneks 3 (17.7.2009): Dodatna dela 36.000,00€
Aneks 4 (9.11.2009): Podaljšanje roka
Aneks 5 (12.5.2010): Dodatna dela 26.894,65€
Aneks 6 (9.11.2010):Podaljšanje roka
Aneks 7 (28.2.2011): Podaljšanje roka
Aneks 8 (24.6.2011): Prevzem pravic in obveznosti

545.295,65

6 N2423-08-0026 Izdelava SDMS aplikacije za 
vodenje investicije

SOFTDATA 4.800,00 € 2.4.2008 4.267,20

7 C2423-08-000054 Izvedba laserskega in topografskega 
snemanja iz zraka za potrebe 
izdelave topografskih kart za novo 
dvotirno progo Divača-Koper

FLYCOM D.O.O. 46.416,00 € 4.4.2008 46.416,00

8 C2423-08-000068 Izdelava dopolnitve DIP za novo 
dvotirno progo Divača-Koper -
dopolnitev obstoječega dokumenta, 
ki je bil izdelan za drugi tir Divača-
Koper

PROMETNI INSTITUT 
LJUBLJANA

16.620,00 € 16.5.2008 16.620,00

9 C2423-08-000096 Izdelava dopolnitve DLN za II: tir 
Divača - Koper v državni oprostorski 
načrt za novo dvotirno progo Divača 
- Koper

URBIS D.O.O. 453.399,28 € 21.7.2008 Pogodba (21.7.2008) 348.967,20€
Aneks 1 (28.9.2009): Dodatna dela 104.688,00€
Aneks 2 (20.1.2010): Podaljšanje roka
Aneks 3 (24.6.2011): Prenos pravic in obveznosti
Aneks 4 ( 11.9.2013): Obračun neobračunanih sredstev 
39.659,03€+ddv

453.399,31

10 C2423-08-000100 Izdelava okoljskega poročila za novo 
dvotirno progo Divača-Koper-AN 1

AQUARIUS D.O.O. 59.736,00 € 21.7.2008 Pogodba (21.7.2008) 46.800,00€
Aneks 1 (30.9.2009): Dodatna dela 12.936,00€ in 
podaljšanje roka

59.736,00
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11 C2423-08-000097 Izdekava strokovnih podlag s 
področja rabe prostora in kulturnega 
okolja za novo dvotirno progo 
Divača-Koper

MLAKAR ALEŠ 22.232,40 € 23.7.2008 Pogodba (23.7.2008) 17.880€
Aneks 1 (25.8.2010): Dodatna dela 4352,40€ in 
podaljšanje roka
Aneks 2(12.7.2011): Prenos pravic in obveznosti

22.232,00

12 C2423-08-000103 Inventarizacija flore in favne ter 
kartiranje habitatnih tipov za novo 
dvotirno progo Divača - Kp

AQUARIUS D.O.O. 51.001,20 € 24.7.2008 Pogodba (24.7.2008) 46.800,00€
Aneks 1 (3.8.2010): Dodatna dela 4.201,20€ in 
podaljšanje roka
Aneks 2(26.7.2011): Prenos pravic in obveznosti

51.001,20

13 C2423-08-000101 Strokovne podlage s področja 
hidrologije,hidrogeologije in 
značilnosti geosfere za nvoo 
dvotirno progo Divača - Koper

IRGO CONSULTING 
D.O.O.

18.935,52 € 28.7.2008 Pogodba (28.7.2008) 17.148,00€
Aneks 1 (10.8.2010): Dodatna dela 1.787,52€ in 
podaljšanje roka

18.935,52

14 C2423-08-000102 Izdelava strokovnih podlag s 
področja varstva pred hrupom za 
novo dvotirno progo Divača - Koper 

EPI SPEKTRUM D.O.O. 14.670,00 € 31.7.2008 Pogodba (31.7.2008) 11.880€
Aneks 1 (14.10.2010): Dodatna dela 2.790,00€ in 
podaljšanje roka
Aneks 2(26.7.2011): Prenos pravic in obveznosti

14.670,00

15 C2423-08-000104 Izdelava strokovnih podlag s 
področja kakovosti zraka in 
podnebnih dejavnikov za novo 
dvotirno progo Divača-Koper

EPI SPEKTRUM D.O.O. 6.780,00 € 5.8.2008 Pogodba (5.8.2008) 5.940,00€
Aneks 1 (14.10.2010): Dodatna dela 840,00€ in 
podaljšanje roka
Aneks 2(24.6.2011): Prenos pravic in obveznosti

6.780,00

16 N2423-08-10069 Pravno svetovanje na področju 
postopkov javnega naročanja za DŽI

MAROVT ZMAGO 5.400,00 € 20.8.2008 1.377,00

17 C2423-08-000109 Nudenje pomoči GURS pri izvedbi 
parcelacije za potrebe izvedbe 
odkupov za gradnjo II.tira železniške 
proge Divača-Koper

LGB D.O.O. 37.680,00 € 2.9.2008 37.680,00

18 C2423-08-000111 Izdelava idejne zasnove za servisno 
cesto za ureditev dodatnega 
dostopa do portalov tunelov 
Osapske doline za novo dvotirno 
progo Divaća-Koper

BIRO OBALA D.O.O. 9.972,00 € 19.9.2008 9.477,60

19 C2423-08-000131 Izdelava projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za ureditev 
križanj z obstoječimi 
telekomunacijskimi vodi za novo 
dvotirno progo Divača-Koper

GVO, D.O.O. 12.540,00 € 20.10.2008 12.540,00

20 C2423-09-000008 Sklep - zahtevek za revizijo 
geološko geomehanske raziskave

ELEA IC D.O.O. 6.674,43 € 29.12.2008 6.674,43

21 C2423-09-000025 Sklep državne revizijskekomisije -
zahtev.za revizijo jza

INSTITUT ZA 
GRADBENIŠTVO 
HRVAŠ

6.696,46 € 17.2.2009 6.696,46

22 C2423-09-000058 Izdelava: Rešitev premoščanja 
doline Glinščice

IRGO CONSULTING 
D.O.O.

47.520,00 € 14.4.2009 Pogodba (14.4.2009) 47.520,00€ 47.520,00

23 C2423-09-000129 Izvajanje opravil za varovanje okolja 
in ohranjanje narave-podzemni svet 
pred pričetkovm pripravljalnih del za 
gradnjo nove dvotirne proge Trst-
Divača-odsek Divača-Črni Kal

ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNI 
CENTER

45.600,00 € 6.5.2009 Pogodba (6.5.2009): 45.600,00€
Aneks 1 (27.11.2010): Podaljšanje roka

45.600,00

24 C2423-09-000127 Izvedba foto in video dokumentacije 
ter popisa indikatorskih živalskih 
skupin, popisa rastlinskih vrst in 
kartiranja habitatiov pred pričetkom 
pripravljalnih del za gradnjo nove 
dovtirne proge Trst-Divača na 

AQUARIUS D.O.O. 47.280,00 € 11.5.2009 Pogodba (11.5.2009): 47.280,00€
Aneks 1 (14.10.2010): Podaljšanje roka

47.280,00
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odseku Divača-Cepišče- AN 1

25 C2423-09-000157 Zahtevek za povrnitev stroškov 
revizijskega postopka

SŽ PP LJUBLJANA 6.652,40 € 12.5.2009 6.652,40

26 C2423-09-000043 Izdelava dokumenta identifikacije 
investicijskega programa (DIIP) za 
novo progo Trst - Divača

PROMETNI INSTITUT 
LJUBLJANA

8.328,30 € 20.5.2009 8.328,30

27 C2423-09-000214 Izdelava projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za drugi tir 
železniške proge Divača-Koper-
odsek Črni Kal - Koper (od km 
15+915 do km 28+100)

SŽ - PP LJUBLJANA 
D.D.

10.771.197,00 € 9.7.2009 Pogodba (9.7.2009)  10.343.517,00€
Aneks 1 (25.3.2010): Dodatna dela 427.680,00€ 
Aneks 2(24.6.2011): Prenos pravic in obveznosti

10.771.197,00

28 C2423-09-000222 Izdelava PGD za pripravljalna dela-
PGD projektov dostopnih poti in 
objektov za območje dostopov do 
tunela T1 v Divači in T1-T2 pod 
Nasircem (Krvava peč) za novo 
progo Trst-Divača

LINEAL D.O.O. 157.440,00 € 21.7.2009 Pogodba (21.7.2009): 149.820,00€
Aneks 1 (26.2.2010): Dodatna dela 7.620,00€

157.440,00

29 C2423-09-000244 Pog.namesto razlastitve za nakup 
zemljišč

BEMBI LUCIANA 6,71 € 22.7.2009 6,71

30 C2423-09-000223 Izdelava PD za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za ureditev 
križanj z obstoječim 
visokonapetnostnim omrežjem za 
novo dvotirno progo Trst-Divača, 
odsek Cepišče-Divača in za novo 
dvotirno progo Divača-Koper, odsek 
Cepišče-Koper

IBE, CONSULTING 
ENGINEERS

60.720,00 € 24.7.2009 Pogodba (24.7.2009): 60.720,00€
Aneks 1 (26.7.2011): Prenos pravic in obveznosti

60.720,00

31 N2423-09-0068 Izdelava IDZ za dodatno dostopno 
pot do vstopnega portala predora T2 
iz vasi Beka

BIRO OBALA D.O.O. 9.974,40 € 4.8.2009 9.974,40

32 C2423-09-000262 Izdelava geodetskih načrtov na 
odseku Črni Kal-Koper nove 
železniške proge Divača-Koper

GEODETSKA DRUŽBA 
D.O.O.

10.798,85 € 9.9.2009 Pogodba (9.9.2009) 10.798,85€ 10.798,85

33 N2423-09-0084 Priprava prometnih podatkov za 
CPVO za dvotirno progo Divača -
Koper

PROMETNI INSTITUT 
LJUBLJANA

10.032,00 € 9.9.2009 10.032,00

34 N2423-09-0085 Priprava prometnih podatkov za 
potrebe novelacije presoje vplivov 
na okolje za tir Divača - Koper

PROMETNI INSTITUT 
LJUBLJANA

6.912,00 € 9.9.2009 6.912,00

35 C2423-09-000280 Izdelava strokovnih podlag za 
dopolnitev DPN za novo žel. progo 
Div-KP

SŽ - PP LJUBLJANA 
D.D.

47.880,00 € 16.9.2009 Pogodba (16.9.2009) 47.880,00€ 47.880,00

36 C2423-09-000281 Dopolnitev poročila o vplivih na 
okolje na II.tir žel.proge Div-Koper

PRO LOCO 47.860,00 € 22.9.2009 Pogodba (22.9.2009): 47.860,00€
Aneks 1 (26.7.2011): Prenos pravic in obveznosti

42.984,00

37 C2423-09-000282 Izvedba geološko geomehanskih 
raziskav in raziskav krasa za 
potrebe projektne dokumentacije za 
fazo PGD za novo dvotirno progo 
Trst-Divača, odsek Cepišče - Divača 
in za novo dvotirtno progo Divača-
Koper, odsek Cepišče - Koper

GRADBENI INŠTITUT 
ZRMK D.O.O.

5.124.296,50 € 24.9.2009 Pogodba (24.9.2009)  4.790.525,42€
Aneks 1 (29.9.2010): Dodatna dela 333.771,08€ 
Aneks 2(27.2.2010): Prenos pravic in obveznosti

5.124.296,50

38 C2423-09-000299 Izvajanje opravil koordinatorja za 
varnost in zdravje pri delu v 

DJAKOVIČ MARJAN 
S.P.

30.100,80 € 24.9.2009 30.100,80
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prpravljalni fazi projekta - izdelava 
PGD projektov za pripravljalna dela 
za gradnjo nove proge Trst - Divača 
in križanja daljnovodov na drugem 
tiru Divača-Koper

39 C2423-09-000450 Odločba za stroške postopka 
razlastitve

SIMSIČ MARIA 29,21 € 21.11.2009 29,21

40 C2423-09-000264 Študija vplivov gradnje 
podzemnih.objektov na površino na 
trasi gradnje nove železniške proge 
Divača-Koper

RESANOVIĆ IGOR S.P. 22.788,00 € 7.12.2009 Pogodba (7.12.2009) 22.788,00€ 22.788,00

41 C2423-09-000453 Kup.pogodba za dosego javne 
koristi

CERGOL GRIŽANČIČ 
LOREDANA

1,40 € 9.12.2009 1,40

42 C2423-09-000440 PG za pripravljalna dela-PGD 
projektov za deponije trajnih viškov 
materialov in IDZ za deponijo 
Bekovec za novo progo Divača-
Koper

JV ECONO D.O.O. 156.145,20 € 11.12.2009 Pogodba (11.12.2009): 156.145,20€
Aneks 1 (1.7.2011): Prenos pravic in obveznosti

156.145,20

43 N2423-09-0139 Izdelava vizualizacije za novo 
železniško progo Divača - Koper, 
skladno z uredbo DLN

OKRETIČ SANI S.P. 5.400,00 € 18.12.2009 5.400,00

44 N2423-09-0145 Izračun verjetnosti za nastanek 
nesreče v železniškem prometu na 
relaciji nove proge Divača - Koper, 
strokovna ocena tveganja

INKO SVETOVANJE 
D.O.O.

11.856,00 € 24.12.2009 11.856,00

45 N2423-09-0146 Dopolnitev geodetskega načrta v 
merilu 1: 5000 za odsek Črni kal -
Koper

GEODETSKA DRUŽBA 
D.O.O.

1.488,00 € 24.12.2009 1.488,00

46 C2423-10-000025 Izvedba revizije PGD za drugi tir 
železniške proge Divača-
Koper;odsek Črni Kal-Koper in 
revizije za pripravljalna dela na 
odseku Divača-Črni Kal

SLOVENSKE 
ŽELEZNICE D.O.O.

2.277.948,00 € 28.1.2010 Pogodba (28.1.2010): 2.277.948,00€
Aneks 1 (16.8.2011): Prenos pravic in obveznosti

2.277.948,00

47 N2423-10-0029 Projekt za izvedbo PZI DV 110kV 
Divača - Koper v ENP Črni Kal

IBE d.d. 6.336,00 € 29.3.2010 6.336,00

48 C2423-10-000205 Sklep za sroške postavitve 
začasnega zastopnika za nasprot. 
Udeleženko

TEMELJNO SODIŠČE 
KOPER

350,00 € 7.4.2010 350,00

49 N2423-10-0036 Izdelava idejne zasnove za 
premoščanje Glinščice v okviru DLN 
za drugi tir 

IRGO CONSULTING 
D.O.O.

13.980,00 € 22.4.2010 13.980,00

50 C2423-10-000219 Izvedba predhodnih arheolo.raziskav 
na območju nove proge Divača-
Koper

ZAVOD ZA VARSTVO 
KULTURNE DEDIŠČINE

31.315,12 € 7.5.2010 31.315,12

51 C2423-10-000240 Izdelava PIZ za novo žel.progo 
Divača-Koper, na odseku Div-Črni 
Kal-KP

PROMETNI INSTITUT 
LJUBLJANA

185.328,00 € 12.5.2010 185.328,00

52 N2423-10-0048 Izdelava strokovne ocene 
obremenitve s hrupom s predlogom 
protihrupne zaščite za stanovanjski 
objekt Gabrovica 35 ob servisni cesti 
T2 b med gradnjo II.tira železniške 
proge Divača - Koper

EPI Spektrum d.o.o. 4.800,00 € 2.6.2010 4.800,00
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53 N2423-10-0059 Izdelava enotirne vizualizacije za 
prikaz nove proge Divača - Koper

OKRETIČ SANI S.P. 2.400,00 € 6.7.2010 2.400,00

54 N2423-10-0073 Izdelava projekta za razpis (PZR) za 
nasipavanje trajnih viškov materialov 
na Ankaranski Bonifiki za gradnjo 
II.tira železniške proge Divača -
Koper

ECONO D.O.O. 9.840,00 € 30.7.2010 9.840,00

55 N2423-10-0074 Izdelava projekta za razpis (PZR) za 
preureditev križanj obstoječega VN 
omrežja z novo dvotirno  progo 
Divača - Koper

IBE D.D. 23.760,00 € 30.7.2010 23.760,00

56 N2423-10-0075 Izdelava projekta za razpis (PZR) za 
dostopno cesto T-1b2 ZA gradnjO 
II.tira železniške proge Divača -
Koper

LINEAL D.O.O. 21.633,96 € 30.7.2010 21.633,96

57 C2423-10-000324 Izdelava projekta za razpis PZR za 
II.tir Div-KP, odsek Črni Kal-Koper

SŽ - PP LJUBLJANA 
D.D.

1.659.960,00 € 7.9.2010 1.659.960,00

58 C2423-10-000355 Pog.o služnosti MEDVED SILVANA 1.140,95 € 28.9.2010 1.140,95

59 C2423-10-000362 Rač.70063525 510 6 za overovitev 
pog.Cergol Marjan

BOTSCHAFT DER REP. 
SLOWENIEN

10,00 € 8.10.2010 10,00

60 N2423-10-0072 Izdelava projekta za razpis (PZR) za 
dostopno cesto T-1b1 pri gradnji 
II.tira železniške proge Divača -
Koper

LINEAL D.O.O. 23.941,80 € 23.941,00

61 N2423-10-0124 Izdelava strokovnih podlag v zvezi z 
deponijami za odlaganje trajnih 
viškov zemeljskih materialov 
(Ankaranska Bonifika, Bekovec in 
opuščen laparokop ob stari Šmarski 
cesti) za floro, favno, Habitatne tipe, 
naravne vrednote in EPO za 
izdelavo Poročila 

Aqarius, d.o.o. 11.256,00 € 8.11.2010 11.256,00

62 N2423-10-0125 Izdelava strokovnih podlag s 
področja varstva okolja za II.tir 
železniške proge ( odlaganje 
materijala na treh lokacijah) Ocena 
vpliva na kakovost zraka, podnebne 
spremembe, hrup, tla, podzemne in 
površinske vode, odpadki.

EPI Spektrum d.o.o. 23.556,00 € 8.11.2010 23.556,00

63 N2423-10-0126 Dodatna dela k okoljskemu poročilu 
- popravilo strokovnih podlag, 
popravilo tekstualnega dela in 
grafičnih prilog, priprava in urejanje 
prilog za tisk v okviru izdelave 
Okoljskega poročila

Aqarius, d.o.o. 4.668,00 € 8.11.2010 4.668,00

64 N2423-10-0127 Izdelava poročila o vplivih na okolje 
za odlaganje trajnih viškov 
zemeljskih materialov  na lokacijah 
opuščen laparokop ob stari Šmarski 
cesti,ankaranska Bonifika in 
Bekovec

PRO Loco d.o.o. 19.296,00 € 8.11.2010 19.296,00

65 N2423-10-0128 Pregled priglašenega organa 
projektiranja PGD projekta II.tir 

ZAVOD ZA 
GRADBENIŠTVO

23.424,00 € 8.11.2010 23.424,00
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železniške proge Divača - Koper 
odsek Črni Kal - Koper

66 N2423-10-0130 Priprava razpisne dokumentacije za 
izvedbo pripravljalnih del za novo 
železniško progo Divača - Koper

DIS CONSULTING 22.200,00 € 10.11.2010 22.200,00

67 N2423-10-0135 Izdelava investicijskega programa za 
izvedbo pripravljalnih del za novo 
žel.progo Divača - Koper

PROMETNI INSTITUT 
LJUBLJANA

19.980,00 € 17.11.2010 19.980,00

68 C2423-10-000443 Izdelava projekta za pridobitev 
gr.dov. DI-KP in izdel. PZR za 
objekte

SŽ - PP LJUBLJANA 
D.D.

8.103.645,18 € 30.11.2010 Pogodba (30.11.2010) 7.360.000,80€
Aneks 1 (13.7.2011): Prenos pravic in obveznosti
Aneks 2 (13.7.2012): Dodatna dela 727.097,55€
Aneks 3 (6.1.2014): Sprememba vrednosti zaradi DDV

8.103.645,19

69 N2423-10-0154 Hranjenje geoloških jeder na 
projektu gradnje drugega tira Divača 
- Koper

GEOLOŠKI ZAVOD 
SLOVENIJE

3.750,00 € 17.12.2010 3.370,00

70 N2423-11-0020 Izdelava okoljskega poročila za 
spremembe in dopolnitve DLN za 
II.tir Divača - Koper na podlagi 
vsebine OP za novo progo Divača -
Koper

Aqarius, d.o.o. 16.200,00 € 11.2.2011 16.200,00

71 C2411-11-372036
N2423-11-0029

Izvedba zapuščinskih postopkov v 
k.o. Osp

RAJČEVIČ JASNA 9.680,00 € 15.3.2011 9.680,00

72 C2423-11-000033 Izvedba pripr.del za novo ž.p Div-
KP-Ureditev križanj z obstoj.TK vodi

GH HOLDING D.D. 35.900,82 € 5.4.2011 Pogodba (5.4.2011)  35.900,82€
Aneks 1 (24.6.2011): Prevzem pravic in obveznosti
Aneks 2(24.6.2011): Prenos pravic in obveznosti

35.900,52

73 N2423-11-0050 Izdelava ocene stroška skladnosti 
PGD z zahtevami interoperabilnosti  
za II.tir Divača - Koper

SIQ LJUBLJANA 15.840,00 € 19.4.2011 15.840,00

74 N2423-11-0051 Izdelava ocene stroška skladnosti 
PGD z zahtevami interoperabilnosti  
za II.tir Divača - Koper

ZAVOD ZA 
GRADBENIŠTVO

16.938,82 € 19.4.2011 16.938,82

75 N 2423-11-0049 Izdelava ocene poplavne varnosti za 
II.tir železniške proge Divača - Koper

INŽENIRING ZA VODE 
d.o.o.

23.916,00 € 19.4.2011 18.876,00

76 N2423-11-0064 Ureditev dokumentacije v papirni 
obliki, preslikava v digitalno in 
mikrofilmsko obliko za del 
dokumentacije nova proga Divača -
Koper

EOCEN D.O.O. 23.400,00 € 13.5.2011 23.400,00

77 N2423-11-0065 Izvedba ureditev mej in parcelacija 
parcel št. 2911/2 k.o.Dekani in 
parcele št.1456/1 k.o.Dolnje Ležeče

LGB D.O.O. 4.148,40 € 17.5.2011 4.148,40

78 N2423-11-0071 Ureditev dokumentacije za predajo 
projekta nove proge Divača - Koper

EOCEN D.O.O. 21.060,00 € 26.5.2011 21.060,00

79 N2423-11-0091 Udeležba konzultanta na postopkih 
seznanitve stranskih udeležencev na 
UE Koper in UE Sežana za 
pridobitev gradbenega dovoljenja

DIS CONSULTING 1.411,03 € 22.6.2011 1.411,03

80 C2411-11-371044 Sklep DRK - izvedba pripravl.del za  
II.tir Divača - Koper

GH Holding 5.000,00 € 5.000,00

81 C2411-11-371081 Sporazum o odškodnini KALUŽA ANA 25,00 € 21.7.2011 25,00

82 2411-11-100032 Naloge vodenja investicij v javno 
železniško infrastrukturo za gradnjo: 
Nova železniška povezava na 

DRI 7.040.330,76 € 29.7.2011 5.569.071,29
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odseku Divača - Koper

83 N241137-11-0005 Analiza tveganjaza vodne 
vire(območje predorov T1 in T2)

Geol zavod 22.608,00 € 2.9.2011 22.608,00

84 C2423-11-000011 Sklep št.352-10/2010-24 za stroške 
pravnega zastopanja

UE KOPER 300,00 € 26.10.2011 300,00

85 C2411-11-371069 Pog.o služnosti CERGOL MARIJA 1.564,07 € 1.564,07

86 N241137-11-0016 Izdelava IP za izvedbo pripravljalnih 
del - 1.faza

Prometni inštitut 15.936,00 € 16.11.2011 15.936,00

87 N241137-11-0020 Izdelava strokovne podlage za 
izvedbo odvoza trajnih viškov 
flišastega materiala s trase…. 
(strokovna podlaga OVS)

SŽ - PP, d.d. 23.880,00 € 22.11.2011 23.880,00

88 N241137-11-0021 Izdelava strokovne podlage za 
ureditev gradbišča za II. tirv Divača -
Koper

SŽ - PP, d.d. 23.784,00 € 22.11.2011 23.784,00

89 N 241137-12-
0004

Izdelava kemijske in fizikalne analize 
vzorcev zemeljskega izkopa na trasi 
II. tira železniške pšroge Divača -
Koper

ZZV Novo Mesto 3.408,73 € 18.1.2012 3.408,73

90 N241137-12-0007 Izdelava strokovnih podlag za 
dopolnitev PVO za II. tir Div - Koper, 
za poglavja flora, favna, vegetacija, 
habitati,varovana območja, naravne 
vrednote in EPO

Aqarius, d.o.o. 11.520,00 € 20.1.2012 11.520,00

91 N241137-12-0008 Izdelava strokovnih podlag za 
dopolnitev PVO za II. tir Div - Koper, 
za poglavja onesnaženostv zraka, 
hrup, vibracije, elektromagnetno 
sevanje in svetlobno oneasnaženje

EPI Spektrum d.o.o. 21.090,00 € 20.1.2012 21.090,00

92 N241137-12-0005 Dopolnitev PVO PRO Loco d.o.o. 23.844,00 € 20.1.2012 23.844,00

93 N241137-12-0009 Izdelava dopolnitve okoljskega 
poročila v skladu z dopolnitvami 
DLN za drugi tir 

Aqarius, d.o.o. 17.280,00 € 26.1.2012 17.280,00

94 N241137-12-0010 Izdelava osnutka dopolnitve DPN in 
dopolnitve DLN

Urbis 14.400,00 € 26.1.2012 14.400,00

95 N241137-12-0011 Izdelava strokovnih podlag za 
dopolnitev poročila o vplivih na 
okolje za II. tir za poglavje 
onesnaženost tal in vegetacije, 
podtalnice površinskih dod in 
odpadke

ZZV Maribor 16.646,40 € 2.2.2012 13.317,12

96 N241137-12-0015 Izdelava projektne dokumentacijena 
ni9voju PGD območja Ankaranska 
Bonifika za vnos zemeljskega izkopa

ECONO d.o.o. 23.461,00 € 6.2.2012 18.768,00

97 2430-12-371250 Izdelava idejne zasnove ureditve 
območja Bekovec za trajni vnos 
materiala iz izkopov v tla, ki bo 
nastal ob gradnji drugega tira 
železniške proge Divača - Koper

IRGO CONSULTING 
D.O.O.

19.320,00 € 1.6.2012 19.320,00

98 2430-12-371314 Izvedba arheoloških raziskav na 
območju drugega tira železniške 

ARHEJ 172.162,12 € 10.7.2012 171.813,64
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proge Divača - Koper

99 2430-12-371354 Izvedba arheoloških raziskav na 
območju drugega tira železniške 
proge Divača - Koper (lokaciji pod 
Tivnikom in Ravni I)

PJP 13.959,14 € 4.1.2013 13.953,52

100 N243011-13-0002 Protihrupna zaščita -pasivna- za II.tir 
ŽP Divača - Koper

EPI Spektrum d.o.o. 6.780,00 € 24.1.2013 6.780,00

101 N243011-13-0006 Izdelava ureditvene situacije za 
izravnalni ukrep skladno s 27.čl. 
Uredbe o DLN

URBIS 976,80 € 25.2.2013 976,80

102 N243011-13-0005 Ankaranska Bonifica ECONO D.O.O. 11.832,00 € 4.3.2013 9.720,00

103 N243011-13-0008 Skladiščenje vzorcev Geol zavod 8.569,22 € 13.3.2013 8.569,92

104 N243011-13-0009 PHO ob transportni poti T-2b 
(Gabrovica 35)

LINEAL D.O.O. 5.916,00 € 13.3.2013 6.014,60

105 2430-13-371062 Izdelava celostnega okoljskega 
monitoringa v času gradnje in v času 
obratovanja za drugi tir železniške 
proge na odseku Divača- Koper,

AQUARIUS D.O.O. 14.376,00 € 18.3.2013 Pogodba (18.3.2013) 14.376,00€
Aneks 1 (17.6.2013): podaljšanje roka

14.615,60

106 2430-13-371079 Dopolnilne geološko geotehniške  
raziskave v območju izogibališča v 
predoru T2

IRGO CONSULTING 
D.O.O.

110.000,88 € 3.4.2013 111.083,11

107 N243011-13-0013 Dodatne cenitve kmetijskih zemljišč 
v skladu s spremembami in 
dopolnitvami DLN

Zdravko Novak s.p. 10.944,00 € 15.4.2013 3.868,42

108 N243011-13-0012 Dodatne cenitve gradbenih zemljišč 
v skladu s spremembami in 
dopolnitvami DLN

Svetovanje Silvo Plesnik 
s.p.

5.040,00 € 15.4.2013 866,38

109 Analiza Luke Koper in drugih 
severno jadranskih pristanišč

DRI maj, 2013

110 N243011-13-0017 Izvedba predhodnih arheoloških 
raziskav (arheološko dokumentiranje 
strojnih jarkov)

ARHEJ 11.509,48 € 28.6.2013 11.509,48

111 2430-13-371387 Dodatne cenitve gozdnih zemljišč v 
skladu s spremembami in 
dopolnitvami DLN

Cenčič Ljuban s.p. 12.688,00 € 1.7.2013 0,00

112 STATISTICNI PREGLED OBSEGA 
PROMETA V LUKI KOPER TER NA 
AVTOCESTI IN ŽELEZNICI MED 
DIVACO IN KOPROM

DRI avgust, 2013

113 Analiza razvoja luke Koper DRI november, 2013

114 ANALIZA PRETOVORNIH 
ZMOGLJIVOSTI LUKE KOPER, 
ZMANJŠANEGA OBRATOVANJA 
ŽELEZNIŠKE PROGE ZARADI 
IZREDNIH DOGODKOV IN 
VZDRŽEVANJA TER 
IZKORIŠCENOST AVTOCESTE 
MED DIVACO IN KOPROM

DRI november, 2013

115 2423-13-371735 PGD, PZR, PZI za izgradnjo 1,2 km 
izvlečnega tira v podaljšku postaje 

SŽ - PP LJUBLJANA 
D.D.

58.804,00 € 58.804,00
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Koper - tovorna.

116 2430-14-371081 Izvedba predhodnih arheoloških 
raziskav Purgarce - Buševca in Pod 
Tivnikom

Skupina STIK 23.674,10 € 25.3.2014 23.674,10

117 2430-14-371115 Dokončanje odkupov po osnovni 
uredbi o DLN za gradnjo II.tira 
žel.proge Divača - Koper

GEAS 18.483,00 € 12.5.2014 18.300,00

118 N243011-14-0022 Pregled in vmesna verifikacija 
skladnosti PGD za izgradnjo 1,2km 
II.tira Di.-Kp.

Q Tehna 4.823,88 € 29.7.2014 4.823,88

119 N243011-14-0021 Pregled in vmesna verifikacija 
skladnosti PGD za izgradnjo 1,2km 
II.tira Di.-Kp.

Dis Consulting 2.623,00 € 29.7.2014 2.623,00

120 N243011-14-0027 Izvedba predhodne arheološke 
raziskave naobmočju II.tira Di.-Kp. 
Na območju Tinjan - arheološko 
najdišče Tinjanski hrib (EŠD 1298)

ARHOS d.o.o. 8.235,00 € 11.9.2014 8.235,00

121 N243011-14-0031 Preveritev variant II:tira ŽP Di.-Kp. 
Načrtovanih v študiji "Povečanje 
kapacitet enotirne proge Di.- Kp. Z 
vidika varstva naravne, kulturne 
dediščine in poseganje v VVO

AQUARIUS 11.297,20 € 3.10.2014 11.297,20

122 ANALIZA PRETOVORNIH 
ZMOGLJIVOSTI LUKE KOPER, 
ZMANJŠANEGA OBRATOVANJA 
ŽELEZNIŠKE PROGE ZARADI 
IZREDNIH DOGODKOV IN 
VZDRŽEVANJA TER 
IZKORIŠCENOST AVTOCESTE 
MED DIVACO IN KOPROM -
NOVELACIJA

DRI november, 2014

123 Vključeno v 
pogodbo 2430-
13-100053

Vrednotenje ukrepov Divača-Koper 
(Evaluation of Measures Regarding 
the Future Slovenian Transport 
Network Divača–Koper Project)

PNZ svetovanje 
projektiranje d.o.o.

71.293,75 € november, 2014 71.293,75

124 2430-14-371283 Dodatni odkupi zemljišč in sklepanje 
služnostnih pogodb v skladu s 
spremembami in doplolnitvami 
Uredbe

GEAS 24.241,40 € 20.11.2014 24.241,40

125 N243011-14-0036 Pregled in vmesna verifikacija 
skladnosti PGD za izgradnjo 1,2km 
II.tira Di.-Kp.

Dis Consulting 4.721,40 € 15.12.2014 0,00

126 N243111-15-0002 Izdelava dokumentacije za izvedbo 
predhodnega postopka za II.tir 
železniške proge Divača - Koper

PRO Loco d.o.o. 9.869,80 € 16.3.2015 8.882,82

127 N243111-15-0003 Dodatni izvodi Okoljskega poročila 
za spremembe in dopolnitve DLN za 
II.tir železniške proge Divača - Koper

AQUARIUS 3.416,00 € 16.3.2015 3.416,00

128 N243111-15-0006 Vzdrževanje merilne opreme 
vgrajene v merske objekte na 
območju drugega tira med Di-KP

GI ZRMK d.o.o. 24.161,37 € 8.4.2015 7.412,84

129 2431-15-300028 Študija možnih modelov javno-
zasebnega partnerstva za izgradnjo 

OECD 165.270,11 € 7.5.2015 165.270,11
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železn

130 N243111-15-0014 Analiza občutljivosti s prometnim 
modelom tovornega modela za 
projekt izgradnje II.tira Di.-Kp.

PNZ 15.518,40 € 8.5.2015 12.932,00

131 N243111-15-0020 Spletno gostovanje in vzdrževanje 
spletne strani za II.tir Divača -Koper

Creatim Ržišnik Perc 
doo

13.627,40 € 10.333,40

132 N243111-15-0022 Oblikovanje publikacije za II.tir 
železniške proge Divača - Koper

Studio Alea 13.328,50 € 22.6.2015 13.328,50

133 N243111-15-0023 Dvoletno vzdrževanje programske 
opreme in zagotavljanje tehnične 
podpo

SOFTDATA D.O.O. 6.051,20 € 1.7.2015 1.764,80

134 N243111-15-0028 Skladiščenje in vzdrževanje 
izvrtenine pridobljene pri geološko 
geoteh

GEOLOŠKI ZAVOD 
SLOVENIJE

12.838,82 € 21.7.2015 4.279,27

135 2431-15-
300058/0

Izdelava povzetka PGD 
dokumentacije z utemelitvijo 
projektnih rešitev

SŽ - PP LJUBLJANA 
D.D.

109.665,80 € 23.9.2015 0,00

136 2431-15-
300064/0

Izvedba predhodnih arheoloških 
raziskav Bertoki - arheološko 
najdišče Bale (EŠD90503)

Tica Sistem d.o.o. 117.466,97 € 2.11.2015 117.222,97

137 Sklep Sklep DRK za stroške rev.post.na 
podlagi JN San.ozk.grla II.tir Di-KP"

LEVAR D.O.O. 7.000,00 € 17.11.2015 7.000,00

138 2431-15-300081 Študija možnih dodatnih ukrepov za 
povečanje zmogljivosti obstoječega 
tira železniške proge Divača - Koper

SŽ - PP LJUBLJANA 
D.D.

68.320,00 € 5.1.2016 54.656,00

139 2431-16-300053 Določene strok. storitve v zvezi z 
izvedbo nove žel.povezave med Div-
K

INŠTITUT ZA JAVNO 
UPRAVO PRI

21.960,00 € 3.3.2016 18.940,50

140 N243111-15-0024 Tisk publikacije za II.tir železniške 
proge

Januš Miran sp 12.269,54 € 22.6.2015 0,00

141 N243111-16-0010 Ponatis publikacije za II.tir ŽP 
Divača - Koper

Janus Miran sp 11.055,64 € 7.4.2016 11.055,64

142 N243111-16-0019 Izdelava revidirane Analize tveganja 
za onesnaženje zaradi gradnje dis

IRGO - INŠTITUT ZA 
RUDARSTVO,

3.415,98 € 19.4.2016 3.415,98

143 N243111-16-0019 Izdelava revidirane Analize tveganja 
za onesnaženje zaradi gradnje 
distribucijskega kablovoda od PENP 
Hrastovlje do ENP Rižana

IRGO institut za 
rudarstvo, geotehnologijo 
in okolje

3.415,98 € 19.4.2016 3.415,98

144 Izdelava analize občutljivosti s 
prometnim modelom tovornega 
modela za projekt izgradnje drugega 
tira Divača – Koper

PNZ 15.518,40 € junij, 2015 15.518,40 €

145 2431-16-
300041/0 
izvajalec št.: 
160129-GOI

Sanacija ozzkega grla na ŽP Divača 
- Koper

Konzorcij izvajalcev 
Kolektor Koling doo, 
CGP dd, CPG dd

5.915.273,26 € 8.6.2016 757.930,10

146 N243111-16-0024 Stroški revizije izvedbenega načrta 
za PENP Hrastovlje.

SŽ -
INFRASTRUKTURA, 
D.O.O.

6.014,60 € 10.6.2016 6.014,60

147 N243111-16-0026 Izdelava enotne študije 
povpraševanja za projekt Divača -
Koper.

PNZ D.O.O. 2.440,00 € 23.6.2016 2.440,00
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148 2431-16-
300044/0 ZAG 
7119/16

Izvajanje zunanje kontrole kakovosti 
pri sanaciji ozkega grla na železniški 
progi Di-Kp in izvedbi PENP 
Hrastovlje

Zavod za gradbeništvo 294.302,58 € 29.6.2016 27.717,54

149 2431-15-
300095/0

Preveritev ocenjene vrednosti ter 
vse možne racionalizacije in 
optimizacije za projekt II.tira ŽP 
Divača - Koper

GEODATA ENGINIRING 
S.p.A.

176.900,00 € 30.6.2016 176.900,00

150 43001-81/2016 Izvedba SV in TK naprav pri sanaciji 
ozkega grla na ŽP Divača - Koper

Thales Transportation 
Systems GmbH

5.726.840,14 € 17.8.2016 0,00

151 2431-16-300123 Analiza podlag za določitev cene 
storitev v okviru notranjega razmerja

KPMG D.O.O. 17.690,00 € 22.8.2016 17.690,00

152 2431-16-
300007/0 
št.Izvajalca:   
52/16-O

Storitve upravljalca javne železniške 
infrastrukture na objektu "Sanacija 
ozkega grla na železniški progi 
Divača - Koper in PENP Hrastovlje

SŽ - Infrastruktura, 
družba za upravljanje in 
vzdrževanje železniške 
infrastrukture ter vodenje 
železniškega prometa

735.832,02 € 25.8.2016 319.411,16

153 2431-16-300008 Aneks k pogodbi o sodelovanju 
Preveritev ocenjene vrednosti ter 
vse mo

DVANAJŠČAK DRAGO 9.035,18 € 22.9.2016 9.035,18

154 2431-16-300016 Izdelava turistične karte Dolina 
Glinščice" sklenjena z občino 
HRPELJ"

IZIMAP D.O.O. 7.008,00 € 23.9.2016 4.599,00

155 2431-16-300012 Preveritev ocenjene vrednosti ter 
vse možne racionalizacije in optimiz

DRNOVŠEK ALEŠ 9.035,18 € 27.9.2016 6.867,78

156 2431-16-300024 Izdelava PD IDZ, PGD in PZI za 
objekt Krajinski park BEKA s 
spremljaj"

ŠTOLFA TILEN S.P. 19.886,00 € 29.9.2016 5.965,80

157 2431-16-300013 Preveritev ocenjene vrednosti ter 
vse možne racionalizacije in optimiz

ŽNIDARČIČ MITJA 9.035,18 € 30.9.2016 9.035,00

158 2431-16-300144 Izvajanje storitev razvoja projekta 
izgradnje II.tira žel.povez.Div-KP

2TDK D.O.O. 1.244.400,00 € 3.10.2016 132.754,35

159 2431-16-300014 Preveritev ocenjene vrednosti ter 
vse možne racionalizacije in oprimiz

ŠKRABL STANISLAV 9.035,18 € 5.10.2016 6.330,27

160 2431-16-300015 Preveritev ocenjene vrednosti ter 
vse možne racionalizacije in optimiz

LOGAR JANKO 9.035,18 € 6.10.2016 6.550,50

161 2431-16-300021 Optimizac.variant iz leta1999  po 
usmeritvah s področja varstva II.tir

SŽ - PP LJUBLJANA 
D.D.

234.234,00 € 13.10.2016 23.424,00

162 2431-16-300023 Aneks k pogodbi o sodelovanju -
Preveritev ocenjene vrednosti ter 
vse 

ŠEMROV DARJA 9.035,18 € 14.10.2016 6.098,74

163 2431-16-300018 Okoljske optimizacije variant iz leta 
1999 za gradnjo drugega tira Div

AQUARIUS D.O.O. 23.101,92 € 28.10.2016 20.793,68

164 2431-16-300019 Dopolnitev naloge- Demand study 
for Divača-Koper

PNZ D.O.O. 21.383,00 € 28.10.2016 21.383,00

165 N2431-16-0742 FOP- Informir.javnosti na projektu 
izvlečni tir D-K

COBIT d.o.o. 463,60 € 2.11.2016 463,60

166 Demand study for project Divača-
Koper, številka projekta: 12-1556, 

PNZ 21.383,00 €
nov.16

21.383,00

167 Analiza tveganj na obstoječem tiru 
žel. proge Divača-Koper

SŽ -
INFRASTRUKTURA, 
d.o.o..in Prometni inštitut 
Ljubljana

63.571,88 €

feb.17

63.571,88
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168 2431-16-300017 Storitve upravljavca JŽI za drugi tir 
Divača-Koper

SŽ -
INFRASTRUKTURA, 
D.O.O.

255.388,70 € 9.11.2016 63.571,88

169 2431-16-300158 Analiza napovedi možne 
preusmeritve ladijskega prometa iz 
severnomorsk

MDS TRANSMODAL 
LTD

17.470,40 € 18.11.2016 17.470,40

170 Oblikovanje celostne podobe za 
dolino Glinščica

NINA VOJVODA 1.500,00 € 24.11.2016 0,00

171 2431-16-300176 Izvedba poslovnega modela za 
izvedbo projekta 2.tira Divača Koper

PWC SVETOVANJE 
D.O.O.

24.339,00 € 25.11.2016 0,00

172 2431-16-300178 II.tir Divača-Koper: Preveritev 
možnosti izvedbe nove - hibridne 
varia

SŽ - PP LJUBLJANA 
D.D.

23.973,00 € 28.11.2016 23.973,00

173 2431-16-300177 Ocena stroškov izvedbe z NATM in 
TBM tehnologijo železniške proge 
Diva

GEODATA AUSTRIA 
GMBH

24.156,00 € 2.12.2016 24.156,00

174 2431-17-300039 Podrobna analiza tveganja 
metodologije TBM za enotirno 
ž.progo Div-KP 

GEODATA AUSTRIA 
GMBH

24.156,00 € 21.12.2016 24.146,00

175 2431-16-300092 Verifikacija za sanacijo ozkega grla 
na žel. progi Divača-Koper in PEN

Q TECHNA D.O.O. 93.720,40 € 3.1.2017 0,00

176 2431-17-300035 Pravna analiza možnih modelov 
izvedbe projekta 2.tira Divača-Koper

INŠTITUT ZA JAVNO 
UPRAVO PRI

23.790,00 € 9.1.2017 0,00

177 N243111-17-0005 Pojasnila za DG Environment za 
projekt II. tir Divača - Koper"."

AQUARIUS D.O.O. 7.551,80 € 10.2.2017 0,00

178 Odkupi nepremičnin 6.365.752,43 € 6.365.752,43

SKUPAJ 69.843.135,08 € 54.652.990,04


