Datum

Z,a P- | &t. pogodbe Vsebina pogodbe, narocila lzvajalec Vrednost z DDV pogodbe, Reallzac_lja
st. oy skupaj
narocila
1 Poraba pred letom 2004 6.137.731,00 € 6.137.731,00
2 | C2423-07-000034 | Preveritev moznosti gradnje nove SZ - PP LIUBLJANA 1.473.801,83 € 27.9.2006 | aneks 1(20.8.2007)-Prenos pravic in obveznosti 1.473.801,84
dvotirne proge Divaca-Koper na trasi | D.D.
1/3 in preveritev moznosti priklopa
nove dvotirne konvencionalne proge
iz smeri Trsta $t. 06-000150
3 | C2423-07-000106 | Izdelava strokovne naloge PROMETNI INSTITUT 48.673,01 € 24.11.2006 | Pogodba (24.11.2006) 48.673,01€ 48.673,01
Ekspertna ocena obsega dela in LJUBLJANA Aneks 1 (19.1.2007): podalj$anje roka
potencialnega tovora za p.Divaca- Aneks 2 (8.3.2007): podalj$anje roka
Koper §t.06-000155
4 | C2423-07-000164 | Konzultantske storitve za pripravo in | DIS CONSULTING 1.612.509,40 € 6.11.2007 | aneks 1(9.12.2008)-Prenos pravic in obveznosti 1.383.507,95
izvedbo aktivnosti za pridobitev D.O.O.
gradb. dovoljenja za gradnjo nove
dvotirne proge Divaca-Koper §t. 06-
177
5 |[2423-07-000165 | Vodenje postopkov za odkupe JV GEAS 545.294,65 € 6.11.2007 | Pogodba (6.11.2007): 482.400€ 545.295,65
zemlji$¢ na osnovi uredbe o DSLN Aneks 1 (26.2.2008): Razdelitev pogodbene cene v
za novo Zeleznisko progo Divaca - skladu s konzorcijsko pogodbo med GEAS in Ljubljanskim
Koper geodetskim birojem
Aneks 2 (12.11.2008): Podalj$anje roka
Aneks 3 (17.7.2009): Dodatna dela 36.000,00€
Aneks 4 (9.11.2009): Podalj$anje roka
Aneks 5 (12.5.2010): Dodatna dela 26.894,65€
Aneks 6 (9.11.2010):Podalj$anje roka
Aneks 7 (28.2.2011): PodaljSanje roka
Aneks 8 (24.6.2011): Prevzem pravic in obveznosti
6 | N2423-08-0026 Izdelava SDMS aplikacije za SOFTDATA 4.800,00 € 2.4.2008 4.267,20
vodenje investicije
7 | C2423-08-000054 | Izvedba laserskega in topografskega | FLYCOM D.O.O. 46.416,00 € 4.4.2008 46.416,00
snemanja iz zraka za potrebe
izdelave topografskih kart za novo
dvotirno progo Diva¢a-Koper
8 | C2423-08-000068 | Izdelava dopolnitve DIP za novo PROMETNI INSTITUT 16.620,00 € 16.5.2008 16.620,00
dvotirno progo Diva¢a-Koper - LJUBLJANA
dopolnitev obstoje¢ega dokumenta,
ki je bil izdelan za drugi tir Divaca-
Koper
9 | C2423-08-000096 | Izdelava dopolnitve DLN za Il: tir URBIS D.O.O. 453.399,28 € 21.7.2008 | Pogodba (21.7.2008) 348.967,20€ 453.399,31
Divaca - Koper v drzavni oprostorski Aneks 1 (28.9.2009): Dodatna dela 104.688,00€
nacrt za novo dvotirno progo Divaca Aneks 2 (20.1.2010): Podalj$anje roka
- Koper Aneks 3 (24.6.2011): Prenos pravic in obveznosti
Aneks 4 ( 11.9.2013): Obracun neobra¢unanih sredstev
39.659,03€+ddv
10 | C2423-08-000100 | Izdelava okoljskega poroéila za novo | AQUARIUS D.O.O. 59.736,00 € 21.7.2008 | Pogodba (21.7.2008) 46.800,00€ 59.736,00

dvotirno progo Divaca-Koper-AN 1

Aneks 1 (30.9.2009): Dodatna dela 12.936,00€ in
podalj$anje roka




11 | C2423-08-000097 | Izdekava strokovnih podlag s MLAKAR ALES 22.232,40 € 23.7.2008 | Pogodba (23.7.2008) 17.880€ 22.232,00
podrocja rabe prostora in kulturnega Aneks 1 (25.8.2010): Dodatna dela 4352,40€ in
okolja za novo dvotirno progo podalj$anje roka
Diva¢a-Koper Aneks 2(12.7.2011): Prenos pravic in obveznosti

12 | C2423-08-000103 | Inventarizacija flore in favne ter AQUARIUS D.O.O. 51.001,20 € 24.7.2008 | Pogodba (24.7.2008) 46.800,00€ 51.001,20
kartiranje habitatnih tipov za novo Aneks 1 (3.8.2010): Dodatna dela 4.201,20€ in
dvotirno progo Divaca - Kp podalj$anje roka

Aneks 2(26.7.2011): Prenos pravic in obveznosti

13 | C2423-08-000101 | Strokovne podlage s podrocja IRGO CONSULTING 18.935,52 € 28.7.2008 | Pogodba (28.7.2008) 17.148,00€ 18.935,52
hidrologije, hidrogeologije in D.O.O. Aneks 1 (10.8.2010): Dodatna dela 1.787,52€ in
znacilnosti geosfere za nvoo podalj$anje roka
dvotirno progo Divaca - Koper

14 | C2423-08-000102 [ Izdelava strokovnih podlag s EPI SPEKTRUM D.O.O. 14.670,00 € 31.7.2008 | Pogodba (31.7.2008) 11.880€ 14.670,00
podrodja varstva pred hrupom za Aneks 1 (14.10.2010): Dodatna dela 2.790,00€ in
novo dvotirno progo Divaca - Koper podalj$anje roka

Aneks 2(26.7.2011): Prenos pravic in obveznosti

15 | C2423-08-000104 | Izdelava strokovnih podlag s EPI SPEKTRUM D.O.O. 6.780,00 € 5.8.2008 | Pogodba (5.8.2008) 5.940,00€ 6.780,00
podrocja kakovosti zraka in Aneks 1 (14.10.2010): Dodatna dela 840,00€ in
podnebnih dejavnikov za novo podalj$anje roka
dvotirno progo Divaca-Koper Aneks 2(24.6.2011): Prenos pravic in obveznosti

16 | N2423-08-10069 [ Pravno svetovanje na podrocju MAROVT ZMAGO 5.400,00 € 20.8.2008 1.377,00
postopkov javnega naro&anja za DZI

17 | C2423-08-000109 | Nudenje pomoci GURS pri izvedbi LGB D.O.O. 37.680,00 € 2.9.2008 37.680,00
parcelacije za potrebe izvedbe
odkupov za gradnjo ll.tira Zelezniske
proge Divaca-Koper

18 | C2423-08-000111 [ Izdelava idejne zasnove za servisno | BIRO OBALA D.O.O. 9.972,00 € 19.9.2008 9.477,60
cesto za ureditev dodatnega
dostopa do portalov tunelov
Osapske doline za novo dvotirno
progo Divaéa-Koper

19 | C2423-08-000131 | Izdelava projektov za pridobitev GVO, D.O.O. 12.540,00 € 20.10.2008 12.540,00
gradbenega dovoljenja za ureditev
krizanj z obstojecimi
telekomunacijskimi vodi za novo
dvotirno progo Diva¢a-Koper

20 | C2423-09-000008 | Sklep - zahtevek za revizijo ELEAIC D.O.O. 6.674,43 € 29.12.2008 6.674,43
geolo$ko geomehanske raziskave

21 | C2423-09-000025 | Sklep drzavne revizijskekomisije - INSTITUT ZA 6.696,46 € 17.2.2009 6.696,46
zahtev.za revizijo jza GRADBENISTVO

HRVAS

22 | C2423-09-000058 | Izdelava: ReSitev premos¢anja IRGO CONSULTING 47.520,00 € 14.4.2009 | Pogodba (14.4.2009) 47.520,00€ 47.520,00
doline GlinScice D.0.0.

23 | C2423-09-000129 | Izvajanje opravil za varovanje okolja | ZNANSTVENO- 45.600,00 € 6.5.2009 | Pogodba (6.5.2009): 45.600,00€ 45.600,00
in ohranjanje narave-podzemni svet | RAZISKOVALNI Aneks 1 (27.11.2010): Podalj$anje roka
pred pri¢etkovm pripravijalnih del za | CENTER
gradnjo nove dvotirne proge Trst-
Divaéa-odsek Divaga-Crni Kal

24 | C2423-09-000127 | Izvedba foto in video dokumentacije | AQUARIUS D.O.O. 47.280,00 € 11.5.2009 | Pogodba (11.5.2009): 47.280,00€ 47.280,00

ter popisa indikatorskih Zivalskih
skupin, popisa rastlinskih vrst in
kartiranja habitatiov pred pri¢etkom
pripravljalnih del za gradnjo nove
dovtirne proge Trst-Divada na

Aneks 1 (14.10.2010): Podalj$anje roka
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odseku Divaca-Cepis¢e- AN 1

25

C2423-09-000157

Zahtevek za povrnitev stroSkov
revizijskega postopka

SZ PP LJUBLJANA

6.652,40 €

12.5.2009

6.652,40

26

C2423-09-000043

Izdelava dokumenta identifikacije
investicijskega programa (DIIP) za
novo progo Trst - Divaca

PROMETNI INSTITUT
LJUBLJANA

8.328,30 €

20.5.2009

8.328,30

27

C2423-09-000214

Izdelava projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja za drugi tir
ZelezniSke proge Divaca-Koper-
odsek Crni Kal - Koper (od km
15+915 do km 28+100)

SZ - PP LJUBLJANA
D.D.

10.771.197,00 €

9.7.2009

Pogodba (9.7.2009) 10.343.517,00€
Aneks 1 (25.3.2010): Dodatna dela 427.680,00€
Aneks 2(24.6.2011): Prenos pravic in obveznosti

10.771.197,00

28

C2423-09-000222

Izdelava PGD za pripravljalna dela-
PGD projektov dostopnih poti in
objektov za obmocje dostopov do
tunela T1 v Divaéi in T1-T2 pod
Nasircem (Krvava pec) za novo
progo Trst-Divaca

LINEAL D.O.O.

157.440,00 €

21.7.2009

Pogodba (21.7.2009): 149.820,00€
Aneks 1 (26.2.2010): Dodatna dela 7.620,00€

157.440,00

29

C2423-09-000244

Pog.namesto razlastitve za nakup
zemljis¢

BEMBI LUCIANA

6,71 €

22.7.2009

6,71

30

C2423-09-000223

Izdelava PD za pridobitev
gradbenega dovoljenja za ureditev
krizanj z obstoje¢im
visokonapetnostnim omrezjem za
novo dvotirno progo Trst-Divaca,
odsek Cepisc¢e-Divac¢a in za novo
dvotirno progo Divaéa-Koper, odsek
Cepi$ce-Koper

IBE, CONSULTING
ENGINEERS

60.720,00 €

24.7.2009

Pogodba (24.7.2009): 60.720,00€
Aneks 1 (26.7.2011): Prenos pravic in obveznosti

60.720,00

31

N2423-09-0068

Izdelava IDZ za dodatno dostopno
pot do vstopnega portala predora T2
iz vasi Beka

BIRO OBALA D.O.O.

9.974,40 €

4.8.2009

9.974,40

32

C2423-09-000262

Izdelava geodetskih nacrtov na
odseku Crni Kal-Koper nove
zelezniSke proge Divaca-Koper

GEODETSKA DRUZBA
D.O.0.

10.798,85 €

9.9.2009

Pogodba (9.9.2009) 10.798,85€

10.798,85

33

N2423-09-0084

Priprava prometnih podatkov za
CPVO za dvotirno progo Divaca -
Koper

PROMETNI INSTITUT
LJUBLJANA

10.032,00 €

9.9.2009

10.032,00

34

N2423-09-0085

Priprava prometnih podatkov za
potrebe novelacije presoje vplivov
na okolje za tir Diva¢a - Koper

PROMETNI INSTITUT
LJUBLJANA

6.912,00 €

9.9.2009

6.912,00

35

C2423-09-000280

Izdelava strokovnih podlag za
dopolnitev DPN za novo Zel. progo
Div-KP

SZ - PP LJUBLJANA
D.D.

47.880,00 €

16.9.2009

Pogodba (16.9.2009) 47.880,00€

47.880,00

36

C2423-09-000281

Dopolnitev porogila o vplivih na
okolje na ll.tir Zel.proge Div-Koper

PRO LOCO

47.860,00 €

22.9.2009

Pogodba (22.9.2009): 47.860,00€
Aneks 1 (26.7.2011): Prenos pravic in obveznosti

42.984,00

37

C2423-09-000282

Izvedba geolo$ko geomehanskih
raziskav in raziskav krasa za
potrebe projektne dokumentacije za
fazo PGD za novo dvotirno progo
Trst-Divaca, odsek Cepisce - Divaca
in za novo dvotirtno progo Divaéa-
Koper, odsek Cepi$c¢e - Koper

GRADBENI INSTITUT
ZRMK D.O.O.

5.124.296,50 €

24.9.2009

Pogodba (24.9.2009) 4.790.525,42€
Aneks 1 (29.9.2010): Dodatna dela 333.771,08€
Aneks 2(27.2.2010): Prenos pravic in obveznosti

5.124.296,50

38

C2423-09-000299

Izvajanje opravil koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu v

DJAKOVIC MARJAN
S.P.

30.100,80 €

24.9.2009

30.100,80
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prpravljalni fazi projekta - izdelava
PGD projektov za pripravljalna dela
za gradnjo nove proge Trst - Divaca
in krizanja daljnovodov na drugem
tiru Diva¢a-Koper

39 | C2423-09-000450 | Odlocba za stroske postopka SIMSIC MARIA 29,21 € 21.11.2009 29,21
razlastitve

40 |[C2423-09-000264 | Studija vplivov gradnje RESANOVIC IGOR S.P. 22.788,00 € 7.12.2009 | Pogodba (7.12.2009) 22.788,00€ 22.788,00
podzemnih.objektov na povrsino na
trasi gradnje nove ZelezniSke proge
Diva¢a-Koper

41 [ C2423-09-000453 | Kup.pogodba za dosego javne CERGOL GRIZANCIC 1,40 € 9.12.2009 1,40
koristi LOREDANA

42 | C2423-09-000440 | PG za pripravljalna dela-PGD JV ECONO D.O.O. 156.145,20 € 11.12.2009 | Pogodba (11.12.2009): 156.145,20€ 156.145,20
projektov za deponije trajnih viskov Aneks 1 (1.7.2011): Prenos pravic in obveznosti
materialov in IDZ za deponijo
Bekovec za novo progo Divaca-
Koper

43 | N2423-09-0139 Izdelava vizualizacije za novo OKRETIC SANI S.P. 5.400,00 € 18.12.2009 5.400,00
ZelezniSko progo Divaca - Koper,
skladno z uredbo DLN

44 | N2423-09-0145 Izradun verjetnosti za nastanek INKO SVETOVANJE 11.856,00 € 24.12.2009 11.856,00
nesrece v ZzelezniSkem prometu na D.O.O.
relaciji nove proge Divac¢a - Koper,
strokovna ocena tveganja

45 | N2423-09-0146 Dopolnitev geodetskega nacérta v GEODETSKA DRUZBA 1.488,00 € 24.12.2009 1.488,00
merilu 1: 5000 za odsek Crni kal - D.O.0.
Koper

46 | C2423-10-000025 | Izvedba revizije PGD za drugi tir SLOVENSKE 2.277.948,00 € 28.1.2010 | Pogodba (28.1.2010): 2.277.948,00€ 2.277.948,00
ZelezniSke proge Divaca- ZELEZNICE D.O.O. Aneks 1 (16.8.2011): Prenos pravic in obveznosti
Koper;odsek Crni Kal-Koper in
revizije za pripravljalna dela na
odseku Divaga-Crni Kal

47 [ N2423-10-0029 Projekt za izvedbo PZI DV 110kV IBE d.d. 6.336,00 € 29.3.2010 6.336,00
Diva&a - Koper v ENP Crni Kal

48 | C2423-10-000205 | Sklep za sroSke postavitve TEMELJNO SODISCE 350,00 € 7.4.2010 350,00
zacasnega zastopnika za nasprot. KOPER
Udelezenko

49 [ N2423-10-0036 Izdelava idejne zasnove za IRGO CONSULTING 13.980,00 € 22.4.2010 13.980,00
premosc¢anje Glinscice v okviru DLN | D.O.O.
za drugi tir

50 | C2423-10-000219 [ Izvedba predhodnih arheolo.raziskav | ZAVOD ZA VARSTVO 31.315,12 € 7.5.2010 31.315,12
na obmogju nove proge Divada- KULTURNE DEDISCINE
Koper

51 | C2423-10-000240 | Izdelava PIZ za novo Zel.progo PROMETNI INSTITUT 185.328,00 € 12.5.2010 185.328,00
Diva&a-Koper, na odseku Div-Crni LJUBLJANA
Kal-KP

52 | N2423-10-0048 Izdelava strokovne ocene EPI Spektrum d.o.o. 4.800,00 € 2.6.2010 4.800,00

obremenitve s hrupom s predlogom
protihrupne za$¢ite za stanovanjski
objekt Gabrovica 35 ob servisni cesti
T2 b med gradnjo ll.tira Zelezniske
proge Divac¢a - Koper
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53

N2423-10-0059

Izdelava enotirne vizualizacije za
prikaz nove proge Divaca - Koper

OKRETIC SANI S.P.

2.400,00 €

6.7.2010

2.400,00

54

N2423-10-0073

Izdelava projekta za razpis (PZR) za
nasipavanje trajnih viskov materialov
na Ankaranski Bonifiki za gradnjo
Il.tira Zelezniske proge Divaca -
Koper

ECONO D.O.O.

9.840,00 €

30.7.2010

9.840,00

55

N2423-10-0074

Izdelava projekta za razpis (PZR) za
preureditev krizanj obstoje¢ega VN
omrezja z novo dvotirno progo
Divaca - Koper

IBE D.D.

23.760,00 €

30.7.2010

23.760,00

56

N2423-10-0075

Izdelava projekta za razpis (PZR) za
dostopno cesto T-1b2 ZA gradnjO
Il.tira ZelezniSke proge Divaca -
Koper

LINEAL D.O.O.

21.633,96 €

30.7.2010

21.633,96

57

C2423-10-000324

Izdelava projekta za razpis PZR za
IL.tir Div-KP, odsek Crni Kal-Koper

SZ - PP LJUBLJANA
D.D.

1.659.960,00 €

7.9.2010

1.659.960,00

58

C2423-10-000355

Pog.o sluznosti

MEDVED SILVANA

1.140,95 €

28.9.2010

1.140,95

59

C2423-10-000362

Ra¢.70063525 510 6 za overovitev
pog.Cergol Marjan

BOTSCHAFT DER REP.

SLOWENIEN

10,00 €

8.10.2010

10,00

60

N2423-10-0072

Izdelava projekta za razpis (PZR) za
dostopno cesto T-1b1 pri gradnji
Il.tira ZelezniSke proge Divaca -
Koper

LINEAL D.O.O.

23.941,80 €

23.941,00

61

N2423-10-0124

Izdelava strokovnih podlag v zvezi z
deponijami za odlaganje trajnih
viSkov zemeljskih materialov
(Ankaranska Bonifika, Bekovec in
opu$éen laparokop ob stari Smarski
cesti) za floro, favno, Habitatne tipe,
naravne vrednote in EPO za
izdelavo Porogila

Aqarius, d.o.o.

11.256,00 €

8.11.2010

11.256,00

62

N2423-10-0125

Izdelava strokovnih podlag s
podroc¢ja varstva okolja za Il.tir
ZelezniSke proge ( odlaganje
materijala na treh lokacijah) Ocena
vpliva na kakovost zraka, podnebne
spremembe, hrup, tla, podzemne in
povrSinske vode, odpadki.

EPI Spektrum d.o.o.

23.556,00 €

8.11.2010

23.556,00

63

N2423-10-0126

Dodatna dela k okoljskemu porogilu
- popravilo strokovnih podlag,
popravilo tekstualnega dela in
grafiénih prilog, priprava in urejanje
prilog za tisk v okviru izdelave
Okoljskega porocila

Aqarius, d.o.o.

4.668,00 €

8.11.2010

4.668,00

64

N2423-10-0127

Izdelava poro¢ila o vplivih na okolje
za odlaganije trajnih viskov
zemeljskih materialov na lokacijah
opu$éen laparokop ob stari Smarski
cesti,ankaranska Bonifika in
Bekovec

PRO Loco d.o.o.

19.296,00 €

8.11.2010

19.296,00

65

N2423-10-0128

Pregled priglaSenega organa
projektiranja PGD projekta Il.tir

ZAVOD ZA
GRADBENISTVO

23.424,00 €

8.11.2010

23.424,00
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ZelezniSke proge Divaca - Koper
odsek Crni Kal - Koper

66 | N2423-10-0130 Priprava razpisne dokumentacije za | DIS CONSULTING 22.200,00 € 10.11.2010 22.200,00
izvedbo pripravljalnih del za novo
ZelezniSko progo Divaca - Koper

67 | N2423-10-0135 Izdelava investicijskega programa za | PROMETNI INSTITUT 19.980,00 € 17.11.2010 19.980,00
izvedbo pripravljalnih del za novo LJUBLJANA
Zel.progo Divaca - Koper

68 | C2423-10-000443 | Izdelava projekta za pridobitev SZ - PP LJUBLJANA 8.103.645,18 € 30.11.2010 | Pogodba (30.11.2010) 7.360.000,80€ 8.103.645,19
gr.dov. DI-KP in izdel. PZR za D.D. Aneks 1 (13.7.2011): Prenos pravic in obveznosti
objekte Aneks 2 (13.7.2012): Dodatna dela 727.097,55€

Aneks 3 (6.1.2014): Sprememba vrednosti zaradi DDV

69 | N2423-10-0154 Hranjenje geoloskih jeder na GEOLOSKI ZAVOD 3.750,00 € 17.12.2010 3.370,00
projektu gradnje drugega tira Divaca | SLOVENIJE
- Koper

70 [ N2423-11-0020 Izdelava okoljskega porocila za Agqgarius, d.o.o. 16.200,00 € 11.2.2011 16.200,00
spremembe in dopolnitve DLN za
II.tir Divaca - Koper na podlagi
vsebine OP za novo progo Divaca -
Koper

71 | C2411-11-372036 | Izvedba zapus¢inskih postopkov v RAJCEVIC JASNA 9.680,00 € 15.3.2011 9.680,00

N2423-11-0029 k.o. Osp

72 | C2423-11-000033 | Izvedba pripr.del za novo zZ.p Div- GH HOLDING D.D. 35.900,82 € 5.4.2011 | Pogodba (5.4.2011) 35.900,82€ 35.900,52

KP-Ureditev krizanj z obstoj.TK vodi Aneks 1 (24.6.2011): Prevzem pravic in obveznosti
Aneks 2(24.6.2011): Prenos pravic in obveznosti

73 | N2423-11-0050 Izdelava ocene stroSka skladnosti SIQ LJUBLJANA 15.840,00 € 19.4.2011 15.840,00
PGD z zahtevami interoperabilnosti
za ll.tir Diva¢a - Koper

74 | N2423-11-0051 |Izdelava ocene stroska skladnosti ZAVOD ZA 16.938,82 € 19.4.2011 16.938,82
PGD z zahtevami interoperabilnosti | GRADBENISTVO
za ll.tir Diva¢a - Koper

75 [N 2423-11-0049 Izdelava ocene poplavne varnosti za | INZENIRING ZA VODE 23.916,00 € 19.4.2011 18.876,00
II.tir ZelezniSke proge Divacga - Koper | d.o.o.

76 [ N2423-11-0064 Ureditev dokumentacije v papirni EOCEN D.O.O. 23.400,00 € 13.5.2011 23.400,00
obliki, preslikava v digitalno in
mikrofilmsko obliko za del
dokumentacije nova proga Divaca -
Koper

77 [ N2423-11-0065 Izvedba ureditev mej in parcelacija LGB D.O.O. 4.148,40 € 17.5.2011 4.148,40
parcel §t. 2911/2 k.o.Dekani in
parcele $§t.1456/1 k.o.Dolnje Lezece

78 | N2423-11-0071 Ureditev dokumentacije za predajo EOCEN D.O.O. 21.060,00 € 26.5.2011 21.060,00
projekta nove proge Divaca - Koper

79 | N2423-11-0091 Udelezba konzultanta na postopkih [ DIS CONSULTING 1.411,03 € 22.6.2011 1.411,03
seznanitve stranskih udeleZzencev na
UE Koper in UE Sezana za
pridobitev gradbenega dovoljenja

80 | C2411-11-371044 | Sklep DRK - izvedba pripravl.del za | GH Holding 5.000,00 € 5.000,00
Il.tir Divaca - Koper

81 | C2411-11-371081 | Sporazum o odskodnini KALUZA ANA 25,00 € 21.7.2011 25,00

82 |2411-11-100032 | Naloge vodenja investicij v javno DRI 7.040.330,76 € 29.7.2011 5.569.071,29

Zeleznisko infrastrukturo za gradnjo:
Nova ZelezniSka povezava na
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odseku Divaca - Koper

83

N241137-11-0005

Analiza tveganjaza vodne
vire(obmocje predorov T1 in T2)

Geol zavod

22.608,00 €

2.9.2011

22.608,00

84

C2423-11-000011

Sklep §t.352-10/2010-24 za stroSke
pravnega zastopanja

UE KOPER

300,00 €

26.10.2011

300,00

85

C2411-11-371069

Pog.o sluznosti

CERGOL MARIJA

1.564,07 €

1.564,07

86

N241137-11-0016

Izdelava IP za izvedbo pripravljalnih
del - 1.faza

Prometni institut

15.936,00 €

16.11.2011

15.936,00

87

N241137-11-0020

Izdelava strokovne podlage za
izvedbo odvoza trajnih viSkov
fliSastega materiala s trase....
(strokovna podlaga OVS)

SZ- PP, d.d.

23.880,00 €

22.11.2011

23.880,00

88

N241137-11-0021

Izdelava strokovne podlage za
ureditev gradbisca za Il. tirv Divacéa -
Koper

SZ- PP, d.d.

23.784,00 €

22.11.2011

23.784,00

89

N 241137-12-
0004

Izdelava kemijske in fizikalne analize
vzorcev zemeljskega izkopa na trasi
II. tira ZelezniSke pSroge Divaca -
Koper

ZZ\ Novo Mesto

3.408,73 €

18.1.2012

3.408,73

90

N241137-12-0007

Izdelava strokovnih podlag za
dopolnitev PVO za Il. tir Div - Koper,
za poglavja flora, favna, vegetacija,
habitati,varovana obmocja, naravne
vrednote in EPO

Aqarius, d.o.o.

11.520,00 €

20.1.2012

11.520,00

91

N241137-12-0008

Izdelava strokovnih podlag za
dopolnitev PVO za Il. tir Div - Koper,
za poglavja onesnazenostv zraka,
hrup, vibracije, elektromagnetno
sevanje in svetlobno oneasnazenje

EPI Spektrum d.o.o.

21.090,00 €

20.1.2012

21.090,00

92

N241137-12-0005

Dopolnitev PVO

PRO Loco d.o.o.

23.844,00 €

20.1.2012

23.844,00

93

N241137-12-0009

Izdelava dopolnitve okoljskega
poro€ila v skladu z dopolnitvami
DLN za drugi tir

Aqarius, d.o.o.

17.280,00 €

26.1.2012

17.280,00

o4

N241137-12-0010

Izdelava osnutka dopolnitve DPN in
dopolnitve DLN

Urbis

14.400,00 €

26.1.2012

14.400,00

95

N241137-12-0011

Izdelava strokovnih podlag za
dopolnitev porogila o vplivih na
okolje za Il. tir za poglavje
onesnazenost tal in vegetacije,
podtalnice povrsinskih dod in
odpadke

ZZ\ Maribor

16.646,40 €

2.2.2012

13.317,12

96

N241137-12-0015

Izdelava projektne dokumentacijena
ni9voju PGD obmocja Ankaranska
Bonifika za vnos zemeljskega izkopa

ECONO d.o.o.

23.461,00 €

6.2.2012

18.768,00

97

2430-12-371250

Izdelava idejne zasnove ureditve
obmocja Bekovec za trajni vnos
materiala iz izkopov v tla, ki bo
nastal ob gradnji drugega tira
ZelezniSke proge Divaca - Koper

IRGO CONSULTING
D.O.0.

19.320,00 €

1.6.2012

19.320,00

98

2430-12-371314

Izvedba arheoloskih raziskav na
obmocgju drugega tira ZelezniSke

ARHEJ

172.162,12 €

10.7.2012

171.813,64
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proge Divac¢a - Koper

99

2430-12-371354

Izvedba arheoloskih raziskav na
obmodju drugega tira ZeleznisSke
proge Divaca - Koper (lokaciji pod
Tivnikom in Ravni 1)

PJP

13.959,14 €

4.1.2013

13.953,52

100

N243011-13-0002

Protihrupna zascita -pasivna- za Il.tir
ZP Divaca - Koper

EPI Spektrum d.o.o.

6.780,00 €

24.1.2013

6.780,00

101

N243011-13-0006

Izdelava ureditvene situacije za
izravnalni ukrep skladno s 27.¢l.
Uredbe o DLN

URBIS

976,80 €

25.2.2013

976,80

102

N243011-13-0005

Ankaranska Bonifica

ECONO D.O.O.

11.832,00 €

4.3.2013

9.720,00

103

N243011-13-0008

Skladis¢enje vzorcev

Geol zavod

8.569,22 €

13.3.2013

8.569,92

104

N243011-13-0009

PHO ob transportni poti T-2b
(Gabrovica 35)

LINEAL D.O.O.

5.916,00 €

13.3.2013

6.014,60

105

2430-13-371062

Izdelava celostnega okoljskega
monitoringa v ¢asu gradnje in v ¢asu
obratovanja za drugi tir ZelezniSke
proge na odseku Divaca- Koper,

AQUARIUS D.O.O.

14.376,00 €

18.3.2013

Pogodba (18.3.2013) 14.376,00€
Aneks 1 (17.6.2013): podalj$anje roka

14.615,60

106

2430-13-371079

Dopolnilne geolosko geotehniske
raziskave v obmocju izogibali§¢a v
predoru T2

IRGO CONSULTING
D.O.0.

110.000,88 €

3.4.2013

111.083,11

107

N243011-13-0013

Dodatne cenitve kmetijskih zemljis¢
v skladu s spremembami in
dopolnitvami DLN

Zdravko Novak s.p.

10.944,00 €

15.4.2013

3.868,42

108

N243011-13-0012

Dodatne cenitve gradbenih zemlji§¢
v skladu s spremembami in
dopolnitvami DLN

Svetovanje Silvo Plesnik
s.p.

5.040,00 €

15.4.2013

866,38

109

Analiza Luke Koper in drugih
severno jadranskih pristani§¢

DRI

maj, 2013

110

N243011-13-0017

Izvedba predhodnih arheolo$kih
raziskav (arheolosko dokumentiranje
strojnih jarkov)

ARHEJ

11.509,48 €

28.6.2013

11.509,48

111

2430-13-371387

Dodatne cenitve gozdnih zemljiS¢ v
skladu s spremembami in
dopolnitvami DLN

Cenci€ Ljuban s.p.

12.688,00 €

1.7.2013

0,00

112

STATISTICNI PREGLED OBSEGA
PROMETA V LUKI KOPER TER NA
AVTOCESTI IN ZELEZNICI MED
DIVACO IN KOPROM

DRI

avgust, 2013

113

Analiza razvoja luke Koper

DRI

november, 2013

114

ANALIZA PRETOVORNIH
ZMOGLJIVOSTI LUKE KOPER,
ZMANJSANEGA OBRATOVANJA
ZELEZNISKE PROGE ZARADI
IZREDNIH DOGODKOV IN
VZDRZEVANJA TER
IZKORISCENOST AVTOCESTE
MED DIVACO IN KOPROM

DRI

november, 2013

115

2423-13-371735

PGD, PZR, PZI za izgradnjo 1,2 km
izvle€nega tira v podalj$ku postaje

SZ - PP LJUBLJANA
D.D.

58.804,00 €

58.804,00
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Koper - tovorna.

116

2430-14-371081

Izvedba predhodnih arheolo$kih
raziskav Purgarce - BuSevca in Pod
Tivnikom

Skupina STIK

23.674,10 €

25.3.2014

23.674,10

117

2430-14-371115

Dokon¢anje odkupov po osnovni
uredbi o DLN za gradnjo Il.tira
Zel.proge Divaca - Koper

GEAS

18.483,00 €

12.5.2014

18.300,00

118

N243011-14-0022

Pregled in vmesna verifikacija
skladnosti PGD za izgradnjo 1,2km
Il.tira Di.-Kp.

Q Tehna

4.823,88 €

29.7.2014

4.823,88

119

N243011-14-0021

Pregled in vmesna verifikacija
skladnosti PGD za izgradnjo 1,2km
Il.tira Di.-Kp.

Dis Consulting

2.623,00 €

29.7.2014

2.623,00

120

N243011-14-0027

Izvedba predhodne arheoloSke
raziskave naobmocju Il.tira Di.-Kp.
Na obmogju Tinjan - arheolo$ko
najdi$&e Tinjanski hrib (ESD 1298)

ARHOS d.o.o.

8.235,00 €

11.9.2014

8.235,00

121

N243011-14-0031

Preveritev variant |l:tira ZP Di.-Kp.
Nacértovanih v $tudiji "Povecanje
kapacitet enotirne proge Di.- Kp. Z
vidika varstva naravne, kulturne
dediS¢ine in poseganje v VVO

AQUARIUS

11.297,20 €

3.10.2014

11.297,20

122

ANALIZA PRETOVORNIH
ZMOGLJIVOSTI LUKE KOPER,
ZMANJSANEGA OBRATOVANJA
ZELEZNISKE PROGE ZARADI
IZREDNIH DOGODKOV IN
VZDRZEVANJA TER
IZKORISCENOST AVTOCESTE
MED DIVACO IN KOPROM -
NOVELACIJA

DRI

november, 2014

123

Vkljuéeno v
pogodbo 2430-
13-100053

Vrednotenje ukrepov Divac¢a-Koper
(Evaluation of Measures Regarding
the Future Slovenian Transport
Network Divaga—Koper Project)

PNZ svetovanje

projektiranje d.o.o.

71.293,75 €

november, 2014

71.293,75

124

2430-14-371283

Dodatni odkupi zemlji$¢ in sklepanje
sluznostnih pogodb v skladu s
spremembami in doplolnitvami
Uredbe

GEAS

24.241,40 €

20.11.2014

24.241,40

125

N243011-14-0036

Pregled in vmesna verifikacija
skladnosti PGD za izgradnjo 1,2km
Il.tira Di.-Kp.

Dis Consulting

4.721,40 €

15.12.2014

0,00

126

N243111-15-0002

Izdelava dokumentacije za izvedbo
predhodnega postopka za Il tir
ZelezniSke proge Divaca - Koper

PRO Loco d.o.o.

9.869,80 €

16.3.2015

8.882,82

127

N243111-15-0003

Dodatni izvodi Okoljskega porocila
za spremembe in dopolnitve DLN za
Il.tir Zelezni$ke proge Divaca - Koper

AQUARIUS

3.416,00 €

16.3.2015

3.416,00

128

N243111-15-0006

Vzdrzevanje merilne opreme
vgrajene v merske objekte na
obmodju drugega tira med Di-KP

Gl ZRMK d.o.0.

24.161,37 €

8.4.2015

7.412,84

129

2431-15-300028

Studija moznih modelov javno-
zasebnega partnerstva za izgradnjo

OECD

165.270,11 €

7.5.2015

165.270,11
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zelezn

130 [ N243111-15-0014 | Analiza obcutljivosti s prometnim PNz 15.518,40 € 8.5.2015 12.932,00
modelom tovornega modela za
projekt izgradnje Il.tira Di.-Kp.
131 | N243111-15-0020 | Spletno gostovanje in vzdrzevanje Creatim RZiSnik Perc 13.627,40 € 10.333,40
spletne strani za |l tir Divaca -Koper | doo
132 | N243111-15-0022 | Oblikovanje publikacije za Il tir Studio Alea 13.328,50 € 22.6.2015 13.328,50
ZelezniSke proge Divaca - Koper
133 | N243111-15-0023 | Dvoletno vzdrzevanje programske SOFTDATA D.O.O. 6.051,20 € 1.7.2015 1.764,80
opreme in zagotavljanje tehnicne
podpo
134 | N243111-15-0028 | SkladiS¢enje in vzdrzevanje GEOLOSKI ZAVOD 12.838,82 € 21.7.2015 4.279,27
izvrtenine pridobljene pri geolosko SLOVENIJE
geoteh
135 | 2431-15- Izdelava povzetka PGD SZ - PP LJUBLJANA 109.665,80 € 23.9.2015 0,00
300058/0 dokumentacije z utemelitvijo D.D.
projektnih reSitev
136 | 2431-15- Izvedba predhodnih arheoloskih Tica Sistem d.o.o0. 117.466,97 € 2.11.2015 117.222,97
300064/0 raziskav Bertoki - arheolosko
najdi$ée Bale (ESD90503)
137 | Sklep Sklep DRK za stroSke rev.post.na LEVAR D.O.O. 7.000,00 € 17.11.2015 7.000,00
podlagi JN San.ozk.grla Il.tir Di-KP"
138 | 2431-15-300081 Studija moznih dodatnih ukrepov za | SZ - PP LJUBLJANA 68.320,00 € 5.1.2016 54.656,00
povecanje zmogljivosti obstojeega | D.D.
tira ZelezniSke proge Divaca - Koper
139 | 2431-16-300053 | Dolocene strok. storitve v zvezi z INSTITUT ZA JAVNO 21.960,00 € 3.3.2016 18.940,50
izvedbo nove Zel.povezave med Div- | UPRAVO PRI
K
140 | N243111-15-0024 | Tisk publikacije za Il tir ZelezniSke Janu$ Miran sp 12.269,54 € 22.6.2015 0,00
proge
141 [ N243111-16-0010 | Ponatis publikacije za Il.tir ZP Janus Miran sp 11.055,64 € 7.4.2016 11.055,64
Divaca - Koper
142 [ N243111-16-0019 | Izdelava revidirane Analize tveganja | IRGO - INSTITUT ZA 3.415,98 € 19.4.2016 3.415,98
za onesnazenje zaradi gradnje dis RUDARSTVO,
143 [ N243111-16-0019 | Izdelava revidirane Analize tveganja | IRGO institut za 3.415,98 € 19.4.2016 3.415,98
za onesnazenje zaradi gradnje rudarstvo, geotehnologijo
distribucijskega kablovoda od PENP | in okolje
Hrastovlje do ENP Rizana
144 Izdelava analize obgutljivosti s PNz 15.518,40 € junij, 2015 15.518,40 €
prometnim modelom tovornega
modela za projekt izgradnje drugega
tira Divaca — Koper
145 | 2431-16- Sanacija ozzkega grla na ZP Divaga | Konzorcij izvajalcev 5.915.273,26 € 8.6.2016 757.930,10
300041/0 - Koper Kolektor Koling doo,
izvajalec §t.: CGP dd, CPG dd
160129-GOlI
146 | N243111-16-0024 | Stroski revizije izvedbenega nacrta SZ- 6.014,60 € 10.6.2016 6.014,60
za PENP Hrastovlje. INFRASTRUKTURA,
D.O.0.
147 | N243111-16-0026 | Izdelava enotne Studije PNz D.O.O. 2.440,00 € 23.6.2016 2.440,00

povpra$evanja za projekt Divaca -
Koper.
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148 | 2431-16- Izvajanje zunanje kontrole kakovosti | Zavod za gradbenistvo 294.302,58 € 29.6.2016 27.717,54
300044/0 ZAG pri sanaciji ozkega grla na zelezniski
7119/16 progi Di-Kp in izvedbi PENP
Hrastovlje
149 | 2431-15- Preveritev ocenjene vrednosti ter GEODATA ENGINIRING 176.900,00 € 30.6.2016 176.900,00
300095/0 vse mozne racionalizacije in S.p.A.
optimizacije za projekt Il.tira ZP
Divaca - Koper
150 | 43001-81/2016 Izvedba SV in TK naprav pri sanaciji | Thales Transportation 5.726.840,14 € 17.8.2016 0,00
ozkega grla na ZP Divada - Koper Systems GmbH
151 | 2431-16-300123 | Analiza podlag za dolocitev cene KPMG D.O.O. 17.690,00 € 22.8.2016 17.690,00
storitev v okviru notranjega razmerja
152 | 2431-16- Storitve upravljalca javne ZelezniSke | SZ - Infrastruktura, 735.832,02 € 25.8.2016 319.411,16
300007/0 infrastrukture na objektu "Sanacija druzba za upravljanje in
§t.1zvajalca: ozkega grla na Zelezniski progi vzdrzevanje ZelezniSke
52/16-0 Divaca - Koper in PENP Hrastovlje infrastrukture ter vodenje
zelezniSkega prometa
153 | 2431-16-300008 | Aneks k pogodbi o sodelovanju DVANAJSCAK DRAGO 9.035,18 € 22.9.2016 9.035,18
Preveritev ocenjene vrednosti ter
vse mo
154 | 2431-16-300016 Izdelava turisticne karte Dolina 1IZIMAP D.O.O. 7.008,00 € 23.9.2016 4.599,00
Glin&¢ice" sklenjena z ob¢&ino
HRPELJ"
155 | 2431-16-300012 Preveritev ocenjene vrednosti ter DRNOVSEK ALES 9.035,18 € 27.9.2016 6.867,78
vse mozne racionalizacije in optimiz
156 [2431-16-300024 | Izdelava PD IDZ, PGD in PZI za STOLFA TILEN S.P. 19.886,00 € 29.9.2016 5.965,80
objekt Krajinski park BEKA s
spremljaj"
157 | 2431-16-300013 | Preveritev ocenjene vrednosti ter ZNIDARCIC MITJA 9.035,18 € 30.9.2016 9.035,00
vse mozne racionalizacije in optimiz
158 | 2431-16-300144 Izvajanje storitev razvoja projekta 2TDK D.O.O. 1.244.400,00 € 3.10.2016 132.754,35
izgradnje ll.tira Zel.povez.Div-KP
159 | 2431-16-300014 Preveritev ocenjene vrednosti ter SKRABL STANISLAV 9.035,18 € 5.10.2016 6.330,27
vse mozne racionalizacije in oprimiz
160 | 2431-16-300015 | Preveritev ocenjene vrednosti ter LOGAR JANKO 9.035,18 € 6.10.2016 6.550,50
vse mozne racionalizacije in optimiz
161 | 2431-16-300021 Optimizac.variant iz leta1999 po SZ - PP LJUBLJANA 234.234,00 € 13.10.2016 23.424,00
usmeritvah s podro¢ja varstva |l.tir D.D.
162 | 2431-16-300023 | Aneks k pogodbi o sodelovanju - SEMROV DARJA 9.035,18 € 14.10.2016 6.098,74
Preveritev ocenjene vrednosti ter
vse
163 | 2431-16-300018 | Okoljske optimizacije variant izleta | AQUARIUS D.O.O. 23.101,92 € 28.10.2016 20.793,68
1999 za gradnjo drugega tira Div
164 | 2431-16-300019 | Dopolnitev naloge- Demand study PNz D.O.O. 21.383,00 € 28.10.2016 21.383,00
for Divaca-Koper
165 | N2431-16-0742 FOP- Informir.javnosti na projektu COBIT d.o.o. 463,60 € 2.11.2016 463,60
izvle¢ni tir D-K
166 Demand study for project Divaca- PNz 21.383,00 € 21.383,00
Koper, Stevilka projekta: 12-1556, nov.16
167 Analiza tveganj na obstoje¢em tiru SZ- 63.571,88 € 63.571,88
Zel. proge Divaca-Koper INFRASTRUKTURA,
d.o.o..in Prometni institut
Ljubljana feb.17
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168 | 2431-16-300017 | Storitve upravljavca JZI za drugi tir SZ- 255.388,70 € 9.11.2016 63.571,88

Divaca-Koper INFRASTRUKTURA,
D.O.0.

169 | 2431-16-300158 | Analiza napovedi mozne MDS TRANSMODAL 17.470,40 € 18.11.2016 17.470,40
preusmeritve ladijskega prometa iz LTD
severnomorsk

170 Oblikovanje celostne podobe za NINA VOJVODA 1.500,00 € 24.11.2016 0,00
dolino GlinS¢ica

171 | 2431-16-300176 | Izvedba poslovnega modela za PWC SVETOVANJE 24.339,00 € 25.11.2016 0,00
izvedbo projekta 2.tira Divaca Koper | D.O.O.

172 | 2431-16-300178 | Il.tir Divaca-Koper: Preveritev SZ - PP LJUBLJANA 23.973,00 € 28.11.2016 23.973,00
moznosti izvedbe nove - hibridne D.D.
varia

173 | 2431-16-300177 | Ocena stroskov izvedbe z NATM in | GEODATA AUSTRIA 24.156,00 € 2.12.2016 24.156,00
TBM tehnologijo ZelezniSke proge GMBH
Diva

174 | 2431-17-300039 | Podrobna analiza tveganja GEODATA AUSTRIA 24.156,00 € 21.12.2016 24.146,00
metodologije TBM za enotirno GMBH
z.progo Div-KP

175 | 2431-16-300092 | Verifikacija za sanacijo ozkega grla | Q TECHNA D.O.O. 93.720,40 € 3.1.2017 0,00
na zel. progi Divac¢a-Koper in PEN

176 | 2431-17-300035 Pravna analiza moznih modelov INSTITUT ZA JAVNO 23.790,00 € 9.1.2017 0,00
izvedbe projekta 2.tira Divaca-Koper | UPRAVO PRI

177 [ N243111-17-0005 | Pojasnila za DG Environment za AQUARIUS D.O.O. 7.551,80 € 10.2.2017 0,00
projekt Il. tir Divaca - Koper"."

178 Odkupi nepremicnin 6.365.752,43 € 6.365.752,43
SKUPAJ 69.843.135,08 € 54.652.990,04
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